PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
(PFU)

Program funkcjonalno-uzytkowy sporzadzony zostat w oparciu o art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo
zamowien publicznych ( Dz.U. 2021r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig biologiczng w miejscowosci Sitno
Adres obiektu budowlanego: miejscowos¢ SITNO, gmina Sitno, powiat zamojski

Nazwa zamawiajacego: Gmina Sitno

Adres pocztowy: Gmina Sitno, Sitno 73, 22-424 Sitno

Wojewodztwo: lubelskie

Kraj: Polska

NIP: 922-29-42-612

REGON: 950368575

Nazwa zamoéwienia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnia biologiczna w miejscowosci SITNO,

gmina Sitno

Rodzaj zamo6wienia: zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
Zamowienie bedzie realizowane w formie: ,,Zaprojektuj i wybuduj”

Kody CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322200-3 Ustugi projektowania rurociagoéw

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanalow sciekowych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $cickowej

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania $ciekow

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu srodowiska naturalnego

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Opracowat: mgr inz. Arkadiusz Malik Zatwierdzit:
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej Wraz z oczyszczalnig biologiczng w miejscowosci Sitno wraz z
uzyskaniem niezbednych pozwolen na budowe.
Realizacja catego zakresu zamowienia wymaga zaprojektowania nastepujacych elementow:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sitno w systemie grawitacyjno-ttocznym
0 tacznej dtugosci okoto 4,7 km.
«  Budowa biologicznej hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni §ciekdw
Montaz systemu monitoringu i wizualizacji ttoczni i przepompowni $ciekOw.
2. Podstawa prawna, materialy Zrodlowe
Materiaty 1 informacje uzyskane z Gminy.
Mapa zasadnicza w skali 1:1000.
Obowigzujace normy, przepisy i instrukcje.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska.
Ustawa z dnia 10 stycznia 2012r. - Prawo wodne.
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.
1287, z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekow do
urzadzen kanalizacyjnych.
«  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadow
sciekowych.
«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002 r. w sprawie warunkow

wprowadzania nieczystosci ciektych do stacji zlewnych.



« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
I podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

« Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i1 gornicze (tekst jednolity Dz. U. 2011 r.
Nr 163 poz. 981 z p6zniejszymi zmianami).

«  Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskie;j.

«  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454)

3. Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamowienia
W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz

z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego Pozwolenia na budowe (Zamawiajacy przekaze

Wykonawcy stosowne upowaznienie).

Zakres ustug objetych kontraktem stanowi:

Zaprojektowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ttocznym

0 tacznej dhugosci okoto 4,7 km w miejscowosci Sitno, gm. Sitno oraz niezbednego uzbrojenia na

sieci kanalizacji sanitarnej (studni kanalizacyjnych, studni ptuczacych studni spustowych, ttoczni

Sciekow itp.) oraz oczyszczalni biologicznej hydrofitowej o przepustowosci dobowej 40m®/d, w tym

wykonanie wszelkich niezbgdnych dla realizacji inwestycji opracowan migdzy innymi: ustalenie

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow, sporzadzenie przedmiaru robdt wraz z

kosztorysem inwestorskim, sporzadzenie STWIORB itp.

Ostateczne wartosci w zakresie $rednic, dlugosci sieci 1 przetaczen ustali Wykonawca w
oparci 0 szczegdtowe obliczenia w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca powinien zaprojektowac i zrealizowa¢ cato$¢ inwestycji uwzgledniajac aspekty
ekonomiczne, srodowiskowe 1 spoteczne.

Dobér technologii robdt dla poszczegolnych fragmentéw sieci 1 urzadzen oczyszczalni
biologicznej stanowi element prac projektowych, a tym samy jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawcg metody budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
powinny zapewnia¢ wszystkie wymagane parametry funkcjonalno - uzytkowe, okreslone w

niniejszym PFU w szczegdlnosci:



. Trwatosci robot 1 urzadzen,
«  Braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci i urzadzen oczyszczalni,
- Zapewnienia szczelnosci sieci | Urzadzen oczyszczalni,
«  Zachowania wymaganych parametréw statycznych rur.
4. Spodziewany efekt inwestycji
Przewiduje sie¢, ze inwestycja zrealizowana na podstawie projektoéw budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszego zamowienia bedzie miata za zadanie rozwigzanie problemu gospodarki
scickowej w sposOb ograniczajagcy do minimum jej ucigzliwos¢ dla woéd powierzchniowych
i podziemnych znajdujgcych si¢ na terenie gminy Sitno, realizujgc tym samym zasade ochrony
srodowiska, przyrody i krajobrazu z jednoczesnym polepszeniem warunkow zycia mieszkancow.
Ponadto, realizacja programu rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy zapewni
ochrong Srodowiska przy zachowaniu zasady zréwnowazonego rozwoju. Opracowanie projektu
powinno mie¢ charakter dlugofalowy 1 uwzglednia¢ perspektywe czasowg siegajaca do roku 2035, z
odniesieniem do roku 2023 jako roku teoretycznego zakonczenia prac budowlanych i wyposazenia
gminy Sitno w zbiorczy system kanalizacji sanitarnej, gwarantujacy spelnienie wymagan polskich
i europejskich w zakresie oczyszczania S$ciekow komunalnych (Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz Dyrektywy
91/271/EWG w sprawie oczyszczania $ciekow komunalnych).
5. Gwarancje
Udzielanie gwarancji w ramach zamoOwienia nastapi zgodnie z zapisami Umowy na
wykonanie catego zakresu prac.
6. Istniejaca infrastruktura
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wynosi obecnie okoto 10km i stanowi 8% skanalizowania gminy.
W zwiazku z istniejgca sieciag wodociggowa, jak i planami jej rozbudowy, nalezy dazy¢ do
réwnoleglej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, a na terenach, gdzie nie jest to uzasadnione
ekonomicznie — do stworzenia rozwigzan indywidualnych, zapewniajacych zgodng z wymogami
prawnymi gospodarke Sciekami.
7. Oczyszczalnia sciekow
Na terenie gminy Sitno nie ma obecnie oczyszczalni $cieckow. Sg one odprowadzane do
oczyszczalni w Zamosciu. W zakresie prac projektowych 1 budowalnych przewidziano wykonanie
mechaniczno - biologicznej hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni $ciekow o przepustowosci 40m®
na dobg.
Oczyszczone Scieki beda odprowadzane do rowu melioracyjnego. Maksymalne wartosci

podstawowych wskaznikéw zanieczyszczen beda nastepujace:



BZTs— 40,0 mg O, dm™
ChZT-150mg O, - dm™
zawiesina ogodlna — 50,0 mg- dm™

Oprocz $Sciekow trafiajgcych poprzez sie¢ kanalizacji sanitarnej, na oczyszczalni¢ beda
trafiaty takze Scieki dowozone transportem asenizacyjnym.

W wyniku dziatalno$ci oczyszczalni powstaja osady $ciekowe, ktore beda sktadowane na
oczyszczalni w specjalnych ztozach do ponownego wykorzystania jako naw6z organiczny.
Gospodarka odpadami na oczyszczalniach $ciekow

W uktadzie technologicznym oczyszczania, powstaja nast¢pujace rodzaje odpadoéw: skratki - nr
kodu 19 08 01 oraz ustabilizowane komunalne osady s$ciekowe - nr kodu 19 08 05. Odpady
przekazywane sa na podstawie umowy firmie zewnetrznej posiadajacej odpowiednie uregulowania
formalno-prawne w zakresie gospodarki odpadami.

8. Uwarunkowania Srodowiskowe

Jezeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o
srodowisku 1ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na S$rodowisko, nalezy dla projektowanego przedsigwzigcia uzyska¢ decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach (Dz. U. z 2021r., poz. 2373, 2389, Dz. U. z 2017r., poz. 1405,
1566, 1999, Dz. U. z 2018r., poz. 810, 1089, 1479, 1496, 1563, 1590, 1669, 1722).

Kanalizacja sanitarna

W mysl art. 59 ust 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku 1ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko oraz §3 ust.l pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
2019 poz. 1839) budowe sieci kanalizacji sanitarnej o catkowitej dtugosci nie mniejszej niz 1 km
klasyfikuje si¢ jako przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko 1
przeprowadza si¢ dla niego ocen¢ oddzialywania na srodowisko.

9. Ogoélne whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych 1 budowlanych zwigzanych z budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig biologiczng jako hybrydowa hydrofitowa powinna
by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnig jej prawidtowe wlasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe:

. Jako podstawe opracowania projektow i1 wykonania robot nalezy przyjaé zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzgledem

technicznym pozwolg uzyskac¢ spodziewany efekt inwestycji.



Nalezy objg¢ zasiggiem sieci kanalizacyjnej jak najwigkszg liczbe¢ mieszkancow w celu
uzyskania zatozonego efektu ekologicznego i spotecznego

Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robdt powinny
zapewnia¢ wysokg trwatos$¢ 1 niezawodnos¢ budowanych sieci 1 urzadzen. Powinny rowniez
uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robdt budowlanych.

Dobor parametrow technicznych materiatow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o
analize rzeczywistych warunkow pracy

Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate 1 odporne na korozje
w srodowisku wodnym. W I klasie wykonania.

Zastosowana armatura powinna charakteryzowac si¢ wysoka jakoscia, niezawodnoscig oraz
wysokim standardem wykonania, ze szczegdlnym uwzglednieniem ich ,agresywnego”
srodowiska pracy.

Wszystkie nie wymienione w PFU materialy powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.
Wszystkie zaproponowane materialty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg o
wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie,

Proponowane rozwigzania musza zapewnia¢ skuteczng ochrone zasoboéw wod
powierzchniowych i podziemnych.

Proponowane rozwigzania muszg by¢ realne do zrealizowania pod katem technicznym
I przystosowane do istniejgcej infrastruktury wodno-$ciekowej, z jednoczesnym zwroceniem
uwagi na zastosowanie rozwigzan optymalnych pod wzgledem kosztoéw inwestycyjnych
i eksploatacyjnych.

Proponowane rozwigzania powinny zapewni¢ w przyszlo$ci minimalizacj¢ kosztow
eksploatacji.

Proponowane rozwigzania powinny gwarantowa¢ sprawne 1 niezawodne dzialanie przy
minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obstugujacego personelu.
Zalozenia projektowe powinny dawaé¢ mozliwo$¢ wykonywania zaprojektowanych robot
etapami (zadaniami).

Dobor rur stluzacych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz materiatow uzytych do
budowy biologicznej hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni §ciekow powinien zosta¢ poparty

przez Wykonawcg na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.



10. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Po dokonaniu analizy istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej oraz uwarunkowan
terenowych i srodowiskowych podjeto decyzje o budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Sitno w
systemie grawitacyjno - ttocznym. Celem sprawnego zarzadzania i prowadzenia eksploatacji sieci
kanalizacyjnej zalozono wprowadzenie systemu monitoringu i wizualizacji ttoczni w technologii
GPRS.

11. Kanalizacja sanitarna

Ponizej podano podstawowe parametry dotyczace $rednic 1 dlugo$ci oraz przeszkod
terenowych planowanej do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sitno, gm.
Sitno.

Kanalizacja sanitarna - rurociag grawitacyjny PCV DN200 (ewentualnie PCV DN250) L=3000 mb.
Sie¢ kanalizacyjna z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U w klasie SN8, SDR 34 ©200x5,7
jednorodne.

Kanalizacja sanitarna - rurociag grawitacyjny PCV DN160 L=1130 mb. Przytacza kanalizacji
sanitarnej do nieruchomosci z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U w klasie SN8, SDR 34
?160x4,7.

Kanalizacja sanitarna - rurociag ttoczny PE 75 L=500 mb. Rurociagi ttoczne z rur ciSnieniowych PE
100 DN 75-110 PN 10, SDR 17 taczonych za pomocg zgrzewania doczolowego i elektrooporowego
mufami.

Kompletna tlocznia $ciekow (w tym ogrodzenie, oswietlenie, droga dojazdowa, zasilanie
elektryczne)1 kpl. Tocznia $ciekow BET 1500 o wydajnosci 10 m%/h (szt. 1), wysoko$¢ odnoszenia
do 30 m z pompg do $sciekow o swobodnym przeptywie /vortex /. Ttoczni¢ lokalizowa¢ w dziatkach
gminnych, pasach drog gminnych lub za zgoda wtasciciela w terenach prywatnych.

Studnie kanalizacyjne betonowe/komory przepompowni @1000/ @1200 wykonane zgodnie z
normg PN-EN 1917:2004, z betonu wg PN-EN 13369 oraz PN-EN 206-1 o minimalnej klasie
C35/45. W srodowisku korozyjnym XAl (grunt rodzimy) dla zapewnienia wymaganej trwatosci
wystarczy ochrona materiatowo-strukturalna betonu, wszelkie dodatkowe izolacje sg zbedne.
Studzienki inspekcyjne @600 PP/PE.

Studzienki inspekcyjne @400 PP/PE.
Przewiert przez przeszkody terenowe L=400 mb.

Sposéb prowadzenia robot ma zapewni¢ dojazd do posesji, a w szczegolnosci dojazd karetki
pogotowia i strazy pozarnej. Ponadto musi by¢ zapewnione dojscie do posesji, ktadki nad wykopami

1 zabezpieczenie wykopow przed mozliwoscig wpadnigcia ludzi do wykopow.



Wskazniki ekonomiczne:

LP WYSZCZEGOLNIENIE UDZIAL [%]

1 Dokumentacja techniczna 6,00

2 Koszt przygotowania terenu budowy 3,00

3 Koszt robot podstawowych 80,00

4 Koszt robot instalacyjnych 6,00

5 Koszt robot wykonczeniowych 2,00

6 Koszt zagospodarowania terenu budowy 3,00
RAZEM : 100,00

UWAGI:

Zaproponowane dlugosci rurociggow oraz ilosci tloczni sg jedynie wartoSciami
orientacyjnymi. Zaleca si¢ zweryfikowanie przedmiotowej koncepcji kanalizacji sanitarnej
pod katem minimalizowania ilo$ci ttoczni lub ewentualnych przepompowni oraz rurociggow
ttocznych, aby w perspektywie eksploatacja systemu byta mozliwie najprostsza i najtansza.

W ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy zaprojektowac odcinki sieci do granicy
kazdej nieruchomos$ci (kazdorazowo uzgadniajac jego lokalizacje z wlascicielem posesji)
zakanczajac odcinek korkiem na granicy nieruchomosci. W przypadku lokalizacji sieci w
terenach prywatnych nalezy dla kazdej posesji przewidzie¢ studzienk¢ stwarzajacag mozliwosé
przyltaczenia (uzgadniajac jej lokalizacje z wtascicielem nieruchomosci). Przylacza w ramach
projektu i pozwolenia na budowe maja obejmowac odcinek od sieci do granicy nieruchomosci.
Ponadto dla kazdego przylacza nalezy uzgodnic jego trasg, od granicy nieruchomosci (lub studni
wlaczeniowe] w przypadku lokalizacji sieci na terenach prywatnych) do budynku i przedtozy¢
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zamosciu - uzgodnien
tych nie nalezy ujmowa¢ w ramach pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej i
oczyszczalni.

Trasy kanalizacji sanitarnej, o ile jest to mozliwe 1 uzasadnione ekonomicznie, nalezy
projektowaé w pasie drogi.

Przy realizacji sieci kanalizacyjnej w pasie ciaggéw komunikacyjnych (jezdnia, chodnik, parking,
place, itp.), w zakresie inwestycji warunki odtworzenia nawierzchni nalezy ustali¢ w drodze
uzyskanej decyzji od wlasciciela lub zarzadcy terenu, w szczegolnosci od warunkow jakie beda

wynika¢ z zezwolenia na zaj¢cia pasa drogowego w celu prowadzenia robot.

12. Wymagania materialowe w stosunku do rurociagéw grawitacyjnych i ttocznych

rury

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy zaprojektowa¢ z rur PCV-U SN 8 SDR 34 (zastosowac

lite) taczonych przy uzyciu uszczelek gumowych. Srednice rurociagdéw nalezy dostosowaé do

ilosci prowadzonych rurociggiem $ciekow, jednak kolektory gléwne powinny posiada¢ $rednice

mini

mum 200 mm. Zastosowanie S$rednicy rurociggu 160 mm dopuszcza si¢ na przylaczach

prowadzacych $cieki z posesji.



Sie¢ kanalizacji ttocznej wykona¢ nalezy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 taczonych za
pomoc zgrzewania doczotowego - w przypadku przewiertu zastosowac rury dwuwarstwowe.
Projektujac uktad sieci rurociggdw tlocznych nalezy si¢ starac, aby odprowadzenie §ciekow mogto
si¢ odbywac najkrotszg drogg. Poszczegolne elementy sieci kanalizacji ttocznej powinny byc¢
szczelne i umozliwiaé przeptyw $ciekOw przy jak najmniejszych stratach energii. Srednice kanatow
nalezy zweryfikowaé na etapie projektu na podstawie obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych
ilos¢ $ciekow 1 predkos¢ tloczenia.

Rurociggi powinny zosta¢ wyposazone w studzienki i komory kanalizacyjne. Studzienki
rozprezne (komory) kanalizacyjne nalezy stosowa¢ przed kazdym wiaczeniem kanalizacji
cisnieniowej do odbiornika tak, aby $cieki do odbiornika wptywaty grawitacyjnie. Studzienki
kanalizacyjne powinny spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy. Przy dluzszych odcinkach
rurociggow  tlocznych w najwyzszych punktach trasy nalezy zlokalizowa¢ studzienki
odpowietrzajace z kompletem armatury, a w najnizszych punktach trasy nalezy zlokalizowaé
studzienki odwadniajace. Wlaczenie do kolektorow grawitacyjnych zaprojektowaé poprzez
studzienki rozprezne.

13. Wymagania materialowe w stosunku do studni kanalizacyjnych

Na catej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odleglos$ciach nie wigkszych niz 60 mb, nalezy
zaprojektowa¢ studzienki rewizyjne, w celu umozliwienia zmiany kierunkow, spadkow oraz
W perspektywie czyszczenia kanatow.

Na kolektorach gtéwnych nalezy zaprojektowa¢ studnie betonowe ©@1200 mm lub ©@1000
mm, z kolei pomigdzy nimi studnie z tworzywa PCV/PP ©@600mm. Jako studnie przytaczeniowe
zaprojektowac studnie z PCV/PP o §rednicy 9425 mm.

Wtazy na studniach nalezy dostosowac¢ do rodzaju uzytkowania terenu, w ktorym bedg one
posadowione.

14. Wymagania w stosunku do tloczni $ciekow

Projektowana ttocznia powinna spelnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz
odrgbnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:
« ciagly i niezawodny odbior $ciekow
«  niezawodny przesyt (tloczenie) Sciekow.

Parametry techniczne tloczni na etapie projektu musza wynikac z obliczen hydraulicznych
uwzgledniajacych ilos¢ Sciekow, roznice w doptywie w rdznych porach doby, doptywy wod obcych
oraz rdznice wysokosci terenu przepompowni i studni rozpr¢znej. W przypadku lokalizacji ttoczni na
terenach prywatnych Wykonawca przy udziale Zamawiajacego uzyska stosowne zgody wtascicieli
na wykup wymaganego terenu pod tlocznie¢ wraz z koniecznym dojazdem. Projektujac tlocznie

Wykonawca powinien zapewni¢ jak najmniejsze zuzycie energii elektrycznej. Wyposazenie tloczni
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(konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, fancuchy, mocowania, witazy itp.) powinno by¢
wykonane wylacznie ze stali nierdzewnej. Tlocznia powinna by¢ obiektem podziemnym
wyposazonym w pompy z armaturg zlokalizowang w czg$ci gornej.

Komora ttoczni winna by wyposazona w wentylacje grawitacyjng. Pod tloczni¢ nalezy
przewidzie¢ teren o minimalnych wymiarach 5x5 m. Teren nalezy ogrodzi¢, wyposazy¢ w brame
wjazdowa, oswietlenie i odrgbng szatke elektryczng, wyposazong w licznik energii z dostgpem dla
Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do ktorej nalezy doprowadzi¢ zasilanie w energie¢
elektryczng, oraz szafk¢ ze sterownikiem, modemem komorkowym przemystowym GPRS dla
przekazu danych dotyczacych pracy lub awarii obiektu do Centralnej Dyspozytorni. Ttoczni¢ nalezy
wyposazy¢ w gniazdo do podltaczenia przewoznego agregatu pradotworczego.

Do ttoczni nalezy zaprojektowac i wykona¢ droge dojazdowa od drogi publicznej. Nalezy wykonad
oswietlenie terenu tloczni sterowane przekaznikiem fotokomérkowym lub za pomoca sterowalnego
zegara.

Ogrodzenie terenu tloczni powinno zosta¢ zaprojektowane o wysokosci min. h = 1,5m z
elementow prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych, na
cokole betonowym.

Pompy zamontowane w ttoczni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do pompowania
sciekow surowych.

Tlocznig nalezy wyposazy¢ w zurawik do wyciagania pomp ze zbiornika; zurawik moze by¢
trwale przymocowany do konstrukcji pompowni. W przypadku braku mozliwosci demontazu pomp
przy pomocy zurawika nalezy wykona¢ stalg konstrukcj¢ umozliwiajacag demontaz pomp. Wszystkie
elementy do wyciggania pomp nalezy wykonac ze stali nierdzewne;.

Konstrukcja zbiornika ttoczni powinna by projektowana indywidualnie w zaleznosci od
warunkow lokalizacji i warunkoéw hydrogeologicznych. Zbiornik powinien by¢ wykonany z
materialow nieulegajacych korozji w srodowisku wod gruntowych i $ciekow.

15. System monitoringu i wizualizacji przepompowni

Monitoringiem oraz wizualizacjg nalezy obja¢ wszystkie przepompownie §ciekdéw 1 ttocznie

zarowno te projektowane jak 1 istniejace.

Minimalne wymagania dla sytemu monitoringu:

« System zdarzeniowo-czasowy - kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powoduje
wyslanie petlnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca
ma zdalnie w okre$lonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu z danego modutu.
Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca powinna czasowo (np. co 1 godzing)

odpytywa¢ moduty telemetryczne o ich aktualny stan wejs¢/wyjs¢.
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Glowne okno synoptyczne - umozliwiajace podglad graficzny wszystkich monitorowanych
obiektow (dla kazdej pompowni indywidualnie) pod wzgledem: wizualizacji poziomu $ciekow w
zbiorniku; wizualizacja pracy danej pompy; wizualizacja awarii danej pompy; wizualizacja
odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zatagczana w automatycznym cyklu pracy
przepompowni; wizualizacja alarméw na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmoéw
biezacych (alarmy podawane z nastepujacymi informacjami: data wystapienia, nazwa obiektu,
typ alarmu, data ustgpienia, w jakim czasie alarm zostal potwierdzony przez operatora) co
pozwala na szybkg analize¢ monitorowanych standw przepompowni bez potrzeby przegladania
kolejnych okien synoptycznych przepompowni.

Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujgcej - pozwala na przypisanie

odpowiednich kompetencji danemu operatorowi.

Latwos$¢ przechodzenia migdzy gldownym oknem synoptycznym, a oknami poszczegdlnych

zestawOw za pomoc3 ,.kliknigcia” na danym obiekcie graficznym lub licie obiektow.

Funkcja alarmoéw historycznych.

Funkcja alarméw biezacych - wizualizuje w postaci tabeli wszystkie biezace (niepotwierdzone)

stany alarmowe z monitorowanych obiektow.

Podglad modutu telemetrycznego - peten podglad wszystkich wejs$¢, wyj$¢ 1 wykorzystywanych

rejestrow wszystkich zainstalowanych moduléw telemetrycznych.

Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narz¢dziem do

jej przegladania oraz eksportowania do pliku csv, ktory jest obslugiwany przez arkusz

kalkulacyjny MSExcel.

Kontrola potaczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi pompowniami - informowanie

operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem doktadnego czasu

zerwania potgczenia.

Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu - rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomoca

stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujace;j).

Alarm wlamania - wywotanie na stacji monitorujgcej alarmu wtamania do obiektu nastepuje po

okreslonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega

skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposob informujac

g0 0 swoim wystgpieniu.

Funkcja zdalnego wylgczenia sygnalizacji alarmowej dzwigkowo-optycznej z poziomu stacji

monitorujace;j.

Co najmniej monitorowane powinny by¢ nastgpujace sygnaty:

0 Praca Reczna / Automatyczna

0 Obecnos¢ / Brak napiecia zasilania
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0 Sygnat alarmowy $wietlny

0 Sygnal alarmowy dzwigkowy

0 Poziom $cieko6w w zbiorniku na podstawie sygnatlu z sondy hydrostatycznej

0 Przeplyw chwilowy na podstawie sygnatu z przeptywomierza

o0 Praca/Stop pompy nr 1i 2

0 Awaria pompy nr1i2

0 Sygnalizator suchobiegu

o0 Sygnalizator przelewu

Funkcja od$wiezenia obiektu - umozliwia na zZyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego danej przepompowni.
Funkcja od$wiezenia zegaréw - umozliwia na Zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujacej aktualnych danych odno$nie czasu pracy i ilosci zalaczen danej pompy.

Funkcja kasowania zegarow - operator ma mozliwo$¢ wyzerowania zegarOw czasu pracy pomp
wraz z licznikami ilo$ci zataczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np.
réwnomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

Zdalne zatgczanie/wylgczanie pomp.

Funkcja odlgczenia/podiaczenia pompy - pozwala na zdalne ,,poinformowanie” sterownika
0 odlaczeniu/podiaczeniu danej pompy, co wiaze si¢ z nie/uwzglednianiem danej pompy w
cyklu pracy pompowni.

Funkcja zdalnej zmiany poziomdéw pracy pomp - istnieje mozliwos¢ zdalnej (ze stacji
monitorujacej) zmiany poziomu zalgczania, wylaczania pomp oraz poziomu alarmowego -
oczywiscie przy zastosowaniu sondy hydrostatyczne;.

Funkcja ,,Alarm czasu pracy pompy” - Uzytkownik ustala jednostajny czas pracy, po
przekroczeniu ktorego zalaczany jest alarm, sygnalizujacy o zbyt dlugiej pracy pomp.

Funkcja ,,Alarm parametrow pracy” - Uzytkownik ustawia parametry typu: poziom, przeptyw,
prad pompy. Po przekroczeniu wartosci granicznych wyzwalany jest alarm, ktory informuje o
nietypowym zachowaniu pompowni.

Funkcja blokady wystania kilku rozkazow - operator w danej chwili moze wykona¢ tylko jeden
rozkaz (np. zalacz pompe nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac kolejny. Jest to
zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilo$ci rozkazow w jednej chwili.

Wykresy szybkiego podgladu - pozwalaja na podglad: pracy, spoczynku, awarii dwoch pomp;
ci$nienia; przeptywu w okresie ostatnich 2 godzin.
Trendy historyczne - mozliwos$¢ sporzadzania wykresow: stanu pomp, ci$nienia, przeptywu na

doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym z mozliwoscig wydruku.
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Raporty - mozliwo$¢ sporzadzania raportow odnoscie: czasu pracy, ilosci zatgczen, ilosci awarii,
czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym z mozliwoscig wydruku.

«  Opis obiektu - okno, stuzace jako dziennik pracy pompowni
SMS - Dodatkowo system pozwala na wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer

telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w przepompowniach.

16. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
16.1. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacj¢ Projektowa, ktora postuzy
do wykonania rob6t budowlanych, dla ktorych wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia
na budowe.

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbg¢dne
materiaty wyj$ciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie,
decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezb¢dne do zakonczenia catego zakresu
robdt. Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z
warunkow wiascicieli, administratorow i1 zarzadcow infrastruktury kolidujacej z projektowanymi
sieciami kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiajacego pisemne o$wiadczenia
poszczego6lnych wlascicieli posesji, przez ktore przebiegaja sieci kanalizacji sanitarnej o wyrazeniu
zgody na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

16.2. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska mapy
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntow oraz aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do
celow projektowych obejmujace tereny 1 dziatki objete zakresem prac projektowych przewidzianych
W Zamowieniu.

16.3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Wykonawca w ramach Zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania szczegotowej
dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej, uwzgledniajacej warunki hydrogeologiczne dla
docelowego przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej.

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastgpujacych przepisow:

«  Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. 2011 r.
Nr 163 poz. 981 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych
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Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskie;j.

16.4. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do
realizacji Zamoéwienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym réwniez wariantow
materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych rozwigzan.

Podczas wykonania analiz przedprojektowych 1 szkicow koncepcji projektowych
Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych efektow w
konsekwencji realizacji robot (minimalizacja kosztow eksploatacyjnych oraz nakladéw pracy
zwigzanej z eksploatacja zaprojektowanych robot).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac
nastepujace aspekty:

efektywnosci ekonomicznej,
techniczny,

technologiczny,

trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza by¢ zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztow lub cen,
Wykonawca kierujac si¢ zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych rynkowych dla
0szacowania potrzebnych wartosci.

Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostgpne materialy lub ustugi o najnizszych cenach z
podaniem ich wiodacych parametréw. Staranno$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb
dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajaca dla
celow, jakim te opracowania stuza.

16.5. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)
Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentacje projektowa sktadajaca si¢
Z nastgpujacych elementow:
«  Projektu Zagospodarowania Terenu
Projektu Architektoniczno-Budowlanego
Projektu Technicznego
«  Uzyskanie prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe¢/rozbiorke (PB),
«  Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrgbnymi przepisami)
Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

Projektu odtworzenia nawierzchni,
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«  Projektéw wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

«  Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia (jezeli bedzie
wymagana odrebnymi przepisami).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Roboét uzupeliony o wymogi dla projektu
technicznego okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.,
Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji  technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz zastosuje si¢ do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmian).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach 1 uzgodnieniach, jak réwniez szczegoétowych wytycznych Zamawiajacego
wskazanych w niniejszym PFU wskazanych w niniejszym PFU Wykonawca uzgodni z operatorem
sieci wodociggowych 1 kanalizacji sanitarnej oraz Zamawiajagcym wszystkie parametry
projektowanych elementow istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwatosci
poszczegolnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla
wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane. PB powinien obejmowac wszystkie branze
I specjalno$ci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsigwzigcia i powinien
sktada¢ si¢ m.in. z nizej wymienionych projektéw i opracowan branzowych:

«  czg$¢ architektoniczno-budowlana,

«  czgs$¢ technologiczna,

«  cze$s¢ budowlano-konstrukcyjna,

«  cze$¢ elektryczna,

- dokumentacja geotechniczna,

«  projekty niezbgdnych przektadek sieci lub linii energetycznych,

- opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestyciji,

- informacje dotyczace BIOZ.

Wylaczenie niektorych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze
nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.

Ponadto PB musi speti¢ nastepujace wymagania:

« musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemow, ktorych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowaé wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy pelnej
wnikliwosci i starannosci,

« musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu oraz

niezbe¢dne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,
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- musi by¢ dostarczony na rysunkach spetiajagcych wymagania odpowiednich przepiséow dla
projektéw budowlanych,

«  musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu w ilosci 1 formie opisanych ponize;.

16.6. Dzialania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien i decyzji

administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne
I pozwolenia niezbedne do rozpoczegcia, robdt budowlanych przez Zamawiajacego. Wszystkie
decyzje 1 pozwolenia w dniu zakonczenia przez Wykonawce prac projektowych powinny posiadac
klauzule prawomocnosci.

Opftaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajacych z
warunkow wlascicieli, administratorow i zarzadcow infrastruktury i obiektoéw. Wykonawca uzyska
rowniez pisemne zgody wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robdt budowlanych na obszarze
ich nieruchomosci.

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej optaty za zajecie terenu (umieszczenie
urzadzenia obcego, niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi lub stuzebnos$¢ przesytu), koszty te
leza po stronie Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z umowy o udzielenie zamowienia publicznego.

W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcey bedzie nalezato:

« uzyskanie (i przekazanie Zamawiajagcemu) warunkow prowadzenia Robot w pasach zieleni 1 W
poblizu drzew (jesli jest wymagane) oraz jesli zaistnieje konieczno$¢ - decyzji zezwalajacej na
wycinke lub przesadzenie drzew.

«  Wykonawca wystagpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe w imieniu
Zamawiajacego. Oplaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca.
Optaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie oferty

« uzyskanie warunkow odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikow w drogach powiatowych,
gminnych,

« uzyskanie warunkow przekroczenia kanalizacji sanitarnej pod droga powiatowa,

« uzyskanie warunkow tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robot
drogach krajowych, powiatowych i gminnych,

« uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

« uzyskanie zgod wlascicieli nieruchomosci na prowadzenie robot budowlanych,
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« uzyskanie uzgodnienia projektu u Inwestora (Gmina Sitno). Uzgodnienie dokumentacji bedzie
dotyczy¢:

0 zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,

0 zgodno$ci projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

0 zgodno$ci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajacego
bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowal dzialania na rzecz uzyskania ww. pozwolen,
uzgodnien i decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujace dla uzyskania wszystkich
decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania robot budowlanych.

16.7.  Kosztorys inwestorski, przedmiar robot oraz STWIORB

W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robot
oraz STWIORB. Kosztorys zostanie sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw

robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

16.8. Harmonogram prowadzenia prac

W ramach prac projektowych nalezy sporzadzi¢ szczegdétowy harmonogram prowadzenia
robot budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach budowlanych.

Szczegblng uwage nalezy zwrécic na kolejno$¢ wykonywania prac.

16.9.  Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostal zobowigzany przez Zamawiajacego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktoérych wykonywat prace projektowe. Czynno$ci nadzoru

autorskiego musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce uprawnienia projektowe w

odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdéwieniem nalezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu 1 zawartych w nim rozwigzan stwierdzania w
toku wykonywania Robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania
mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) peligcy nadzor autorski w czasie realizacji robot budowlano montazowych jest zobowiazany
do pobytow na terenie budowy w miar¢ potrzeb na wezwanie Zamawiajacego lub Inzyniera
Kontraktu.

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze si¢, ze nie spelnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang

trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bgdzie zobowigzany do dokonania takich
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korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby
wyeliminowa¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

16.10. Forma projektu budowlanego (PB)

Kompletna dokumentacja projektu ma by¢ wykonana w wersji drukowanej (papierowej) w 5
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow sieciowych oraz na
oczyszczalni biologicznej dla odpowiedniej kategorii geotechnicznej zawierajacych:

- opini¢ geotechniczng,

- dokumentacj¢ badan podioza,

- projekt geotechniczny.

Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego:

- sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami,

- obiektéw sieciowych, przepompowni $ciekdw,

Przeprowadzenie niezbednych uzgodnien.

Opracowanie przedmiaru robot, kosztorysu slepego 1 inwestorskiego.

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

16.11. Wymagania materialowe dla sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia zastosowane w projektach przygotowywanych w ramach

kontraktu musza by¢:

«  dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i1 Ustawa o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci 1 oznakowanie,

«  zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczego6lnosci PFU,

«  zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej -

« nowe i nieuzywane, klasy 1.

16.12. Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni

Odbiory techniczne wykonanego odcinka i sprawdzenie jego szczelnosci winny odbywaé sig¢

w otwartym wykopie metoda monitoringu. Projektujac sposéb wykonywania kanalizacji sanitarnej

w zalezno$ci od warunkéw nalezy wzig¢ pod uwage zarowno metody bezwykopowe jak i prace

w wykopie. Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzia¢ pod uwage:

« parametry techniczne poszczegoélnych metod: maksymalne dlugosci jednorazowo
wbudowywanych rurociggéw, wartosci maksymalne i minimalne ich $rednice;

«  charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg ma by¢ wbudowany: czy grunt daje si¢ zageszczac,

czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilno$¢ gruntu;
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poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody
gruntowej, jezeli tak, to jak glgboko ponizej lustra wody gruntowej;

materiat wbudowywanego rurociggu: wybor zalezy od sity przecisku, ewentualnie konieczne
moze by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych;

pozadany stopien doktadnosci wbudowywania rurociggu: wartosci odchylen trajektorii
wbudowywanego rurociggu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli procesu,
minimalna migzszo$¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociagu: zalezy od $rednicy
wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu
usuwania urobku (zastosowanie ptuczki na ogét powoduje naruszenie struktury gruntu);
mozliwo$¢ rozmieszczenia komor startowych i odbiorczych, w zaleznosci od trasy przewodu,

parametréw zastosowanego sprzetu i warunkow gruntowych.
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II.  CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego, (wraz z p6zniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 2006 nr.156 poz.1118 z pdézn. zm. tekst
jednolity.
- Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 71.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
- Ustawa z dnia 3.10.2003 . Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr.190 poz. 1865).
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn.24.09.2004 r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2002 Nr 179 poz. 1490).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggdéw z Tworzyw Sztucznych zalecanych do
stosowania przez MGPIB.
- Instrukcje montazu producentow rur i uzbrojenia.
- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych 1 kanalizacyjnych.
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa 1 badania przewodoéw kanalizacyjnych
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
- PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czg$¢ 1
- PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czg$¢ 2
- PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Cze$¢ 3
- PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 4
- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodoéw z PCV-U.
- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci§nieniowe z polipropylenu.
- PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN/E-05003 Ochrona odgromowa.
- PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku.
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1.  Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zadania 2z wymaganiami wynikajacymi
Z odrebnych przepisow
Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zadania z wymaganiami wynikajagcymi z odrgbnych
przepisOw pojawig si¢ na etapie prac projektowych objetych niniejszym programem.
2. Mapy do celow projektowych
Wykonawca wlasnym staraniem pozyska mapy do celéw projektowych w skali 1:500 (dziatki z
lokalizacja oczyszczalni biologicznej) 1 1:1000 (dziatki z obszarem projektowanej sieci
kanalizacyjnej).
3. Zalaczniki graficzne i inne
Jako dodatkowg informacje dotgczono do niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego:

- Mapy zasadnicze z naniesionym proponowanym przebiegiem projektowanej kanalizacji

Schemat technologiczny biologicznej hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni $ciekow,
zawierajgcy wymagane elementy przy jej projektowaniu i budowie
4.  Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiajgcego - Inwestora

- Zamawiajacy nie posiada i nie zlecil opracowania dokumentacji geologicznej dla potrzeb
posadowienia rurociggoéw i obiektow.

+  Przed rozpoczeciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca zorganizuje
spotkanie z udzialem Zamawiajacego, gdzie beda okreslone szczegdétowe warunki
projektowania i zasady wspotpracy Zamawiajacy - Wykonawca.

« W ofercie nalezy okresli¢ koszt netto dokumentacji z podziatem na czgsci wynikajace
z zakresu opracowania dla kazdego projektu oddzielnie.

« W przykladowym zestawieniu zawarto$ci czg¢sci projektdéw wykazano dokumentacje
geologiczng oddzielnie dla kazdego projektu, mozna ja wykonac¢ jako cato$¢ dla zadania.

«  Osoby wykonujace projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich wymaganych
branz) muszg posiada¢ wymagane prawem uprawnienia do projektowania w okre§lonym
zakresie oraz wazne Ww dniu uzyskania pozwolenia na budowg zaswiadczenie
0 przynalezno$ci do wlasciwej sobie Izby Inzynierow.

«  Osoby wskazane przez Wykonawce do pelnienia funkcji nadzoru autorskiego musza

posiada¢ wymagane prawem uprawnienia do projektowania w okre§lonym zakresie oraz
wazne w okresie wykonywania projektu budowlanego zaswiadczenie o przynaleznosci do

wlasciwej sobie Izby Inzynierow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1.1 Wstep
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
1.1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budows sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
1.1.3 Zakres robét budowlanych w ST
Zakres prac obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Ustalenia zawarte
W niniejszej specyfikacji dotyczace prowadzenia robot przy wykonaniu sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej obejmuja:
1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV 9200
2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCV 0160
1.1.4 Charakterystyka techniczna systemu kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z odprowadzeniem
scieckow do projektowanej oczyszczalni biologicznej. Z uwagi na uktad terenowy zostala
zaprojektowana jedna tlocznia.
2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Informacje o terenie budowy okresla specyfikacja nr ST.
3. NAZWY | KODY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Kod CPV Nazwa robo6t budowlanych

4511 1200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
4523 2400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

4523 2400-9 Roboty w zakresie kanatow $ciekowych

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami, a w
szczegolnosci PN-81/B-10725, PN-92/B-10735, BN-81/9192-05

Glebokos¢ wykopu - odleglos¢ migdzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.

Odklad - miejsce budowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie wykopow.

Odklad tymczasowy - miejsce sktadowania materiatu z wykopoéw do uzytku w dalszych
robotach,

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celow rolniczych.
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Odwodnienie wykopow - odprowadzenie wod poza obszar robot ziemnych.

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdw.
Kanal $ciekowy sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzenia Sciekow gospodarczo-
bytowych.

Kanal zamkniety - kanat, ktorego obwod przekroju poprzecznego jest zamknigty,

Kanal otwarty - kanat, ktérego gorna cz¢s¢ obwodu przekroju poprzecznego jest otwarta.
Przykanalik - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z budynku do kanalizacji
sanitarnej. Kolektor, kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanalow i
odprowadzenia ich do przepompowni,

Kanal przelazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewngetrznej wigkszej lub réwnej 1,0 m.
Kanal nieprzelazowy - kanal zamknigty o wysoko$ci wew.j mniejszej niz 1m.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - wtaz kanalizacyjny umozliwiajacy dost¢p do kanatu
sciekowego w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu.

Studzienka wlazowa - studzienka o $rednicy co najmniej 1,0 m przystosowana do wchodzenia i
schodzenia.

Studzienka bezwlazowa (studzienka §lepa) - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

Studzienka wpadowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed
wlotem do kanalizacji.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia CO najmniej
dwoch kanatow doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kanalizacyjna kaskadowa - studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czg$¢ komory roboczej
I komin wlazowy sa wykonane z elementow z prefabrykatow.

Studzienka kolowa - studzienka z komora w ksztalcie kota w przekroju poziomym.

Studzienka prostokatna - studzienka z komorg w ksztalcie prostokata.

Komora robocza - zasadnicza cz¢s¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej - odlegto$¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni ptyty pokrywowej
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lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy $cianie komory.
Komin wlazowy - szyb laczacy komor¢ robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia t wychodzenia obstugi.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
sciekow.
Wylot komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty pokrywowej lub
innego elementu przykrycia komory roboczej a rzedng spocznika przy $cianie komory.
Spocznik - element dna studzienki pomigdzy kin etg a $ciang komory robocze;.
Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajacy si¢ z korpusu i pokrywy.
Plyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza studzienki kanalizacyjnej,
Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od $rednicy kanatlu, usytuowana w przyblizeniu
wspotosiowo z kanatem, stuzaca do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodami.
Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem - proces technologiczny polegajacy na
zmieszaniu gruntu lub kruszywa z optymalng iloscig cementu i wody, a w razie potrzeby innych
dodatkow ulepszajacych, z wyrownaniem i zaggszczeniem Wytworzonej mieszanki.
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Przejscie szczelne - uszczelnienie pomigdzy $ciang betonowg studzienki a rurg z PVC.
Srednica rury technologicznej - $rednica przewodu wymagana ze wzgledow hydraulicznych,
podana w milimetrach.
Srednica rury przewiertowej - srednica przewodu wymagana ze wzgledu na wykonanie
bezkolizyjnego i bezwykopowego przejscia pod droga lub inng przeszkoda
terenowa, podana w milimetrach.
Wylot do odbiornika - obiekt na koncu kanatu sanitarnego umozliwiajacy prawidtowe
skierowanie $ciekow do odbiornika, uwzgledniajacy zabezpieczenie dna i skarp odbiornika przed
rozmywaniem, jak réwniez zabezpieczajacy kanatl przed podtopieniem ze strony cieku.
Podpory s$lizgowe - podpory, za pomoca ktorych zostaje wprowadzona centrycznie do rury
ochronnej (przewiertowej) rura technologiczna (przewodowa),
5. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
ST i dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrodtach otrzymania materiatow przed rozpoczgciem ich dostawy. Jezeli
dokumentacja projektowa lub specyfikacje, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju

materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim
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wyborze najszybciej jak to mozliwe przed Uzyciem materialu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora.

W przypadku nie zaakceptowania ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawic
do akceptacji Inspektora material z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajdujg si¢
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

5.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Rury i ksztattki:

PCV 0200, PE dwus$cienne @200.

Materiat:

w drogach i przejazdach:

- nominalna sztywnos¢ obwodowa SN8 (kPa),

- szereg cigzki SDR34,

- materiat j jednorodny,
poza drogami i przejazdami:

- nominalna sztywnos$¢ obwodowa SN8 (kPa),

- szereg cigzki SDR34,

- materiat j jednorodny.
Uzbrojenie:

- studnie inspekcyjne z tworzyw sztucznych @¥400- PE/PP

- Studnie wazowe ¥1000 mm - BET

- w przypadku studni wiazowych @1000 mm - rozwigzanie kaskadowe z rurg wewnatrz studni

dla podtaczenia przytaczy kanalizacyjnych. W pozostatych przypadkach kaskada zewnetrzna
Uwaga! Do realizacji zadania nalezy zastosowa¢ materialy (rodzaje, typ i pozostale parametry)
zgodnie z zalozeniami dokumentacji projektowe;j.
5.1.1. Skladowanie materialow
Wykonawca zapewni materiaty sktadowane do czasu, gdy beda one potrzebne do realizacji

robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwoscei 1 byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatbw musi odbywac si¢ na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz zeby w sposob skuteczny
zabezpieczone byly przed dostgpem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatlow powinny by¢ po zakonczeniu robdt, doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

Miejsce czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu
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wskazanym przez Zamawiajgcego.
6. SPRZET
6.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu Wykonawcy
Wykonawca przystepujacy do budowy zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwag jako$¢ robot.
Do robét budowlano-montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- zuraw samochodowy,
- pompa wirnikowa spalinowa,
- ubijak spalinowy,
- zageszczarka,
- 1inne wg potrzeb.
Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkow
wykonywanych robot.
7. TRANSPORT
7.1. Wymagania ogélne dotyczace Srodkéw transportowych

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwola
unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow. Materialty na budowe¢ powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami
Inspektora oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkoéw transportu:
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
- samochody dostawcze.
Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.
7.2. Wymagania szczegolowe dotyczace sSrodkow transportowych

Rury PVC i PE nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub posiadajagcymi wsporniki boczne o
rozstawie max 2m, konce rur wystajgce poza pojazd nie powinny by¢ dtuzsze niz I m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin

metalowych lub tancuchow.
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Studzienki betonowe i z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w formie pojedynczych
elementow, zdejmowanie z platformy samochodu wykonaé przy pomocy urzadzen dzwigowych.
Montaz w glgbokich wykopach wykona¢ rowniez przy pomocy urzadzen dzwigowych. Transport po
placu budowy moga wykona¢ dwie osoby.

Wiazy kanalowe 1 wpusty §ciekowe oraz zasuwy przewozone mogg by¢ dowolnymi srodkami
transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwos$cig przemieszczania si¢ podczas transportu.
Transport powinien zapewniac :

- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

Przy przewozeniu rur oraz studzienek z tworzyw sztucznych, $rodki transportu powinny
mie¢ powierzchnie gltadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.
8. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Szczegolowe zasady wykonania roboét
8.1.1 Roboty pomiarowe, ziemne, podloze

Roboty ziemne:

- wykopy pionowe umocnione (peine szalowanie) o odpowiedniej (w zalezno$ci od $rednicy
rury) szerokosci, tj. min. 1,2-1,5 m,
- Sposob wykonania: recznie 5%, mechanicznie 95%,
- Cze¢$¢ prac prowadzonych w drogach - wywoéz urobku w ilosci ok. 100% na odlegtos¢ do Skm
1 ponowny przywoz,
- zasypywanie wykopow warstwami 20 cm ze starannym zaggszczaniem warstw zasypowych,
- pierwszg warstwe¢ zasypowa do wysokosci 30 cm nad wierzch rury nalezy wykonaé
recznie z piasku o frakcji do 2 mm,
- grunt nalezy zagesci¢ do wskaznika 0,99 wg skali Proctora,
- wykopy w poblizu budynkow prowadzi¢ w sposob nienaruszajacy strukture gruntu pod
fundamentami budynkow,
- w miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzié
wylacznie sposobem rgcznym,
- zwatowe piaski z wykopow moga by¢ uzyte do zasypek pod warunkiem oddzielenia ich
od gruntow spoistych,
Uwaga! Do zasypek nie wolno uzywa¢ walowych glin i piaskéw gliniastych (nie nadaja sie do
zasypki),
Podtoze:

Podtoze ma stanowi¢ nienaruszony, rodzimy grunt, sypki, naturalnej wilgotnosci
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(odwodniony na okres trwania budowy), o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, dajacy si¢
wyprofilowa¢ wedtug ksztattu spodu rury (w celu zapewnienia jej oparcia na dnie wzdhuz dtugosci na
H obwodu).

Zasady wykorzystania gruntow:

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow muszg by¢ wywiezione na odktad.
Zapewnienie terendw na odklad i ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy,
zarowno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usunieci humusu nalezy zdjaé warstwe i pryzmowac
w poblizu miejsca prowadzenia robdt ziemnych, a po zakonczeniu robdt rozscielic w miejscu, z
ktorego zostat zgarniety.

Wymagania odnosnie dokladno$ci wykonania wykopow:

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rz¢dnych projektowanych, nie powinny by¢
wigksze niz 1 em. Szeroko$¢ i gieboko$¢ wykopow pod elementy kanalizacji nie powinna réznic si¢
od projektowanych, wigcej niz 5 cm. Spadek dna rowow przewodowych powinien byé¢ zgodny z
zaprojektowanym, z doktadnosciag do 0,05%.

Wyznaczanie punktéw wysoko$ciowych:

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty glowne sieci
kanalizacji sanitarnej i oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokosciowych.

W oparciu 0 materialty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Wytyczenie nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacj¢ projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej 1 innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w
oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi budowli nie
powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzgdne punktow na osi
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu. Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej
budowli, a rzgdne ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5cm. Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
wykonania rob6t. Do wyznaczenia krawg¢dzi wykopow, nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku wykopow glebszych niz 1m. Odleglo$¢ migdzy

palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych studni, podanych w dokumentacji
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projektowe;j.
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci kanalizacji sanitarnej.

Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyinych:

- wytyczenie gtownej osi rurociggu (sytuacyjne i wysokosciowe),
- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtownych elementow sieci
w wykopie przed zasypaniem,
- inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci kanalizacji sanitarne;.
8.1.2 Roboty montazowe
8.1.2.1 Technologia montazu rur
Rury PVC nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta, wiedza techniczng i
obowigzujacymi przepisami.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do
uktadania rur.
Przy uktadaniu rur nalezy zachowaé prostoliniowo$¢ osi zarowno w plaszczyznie poziomej
jak i pionowe;j.

Gleboko$¢ utozenia wykopu:

Przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpieczajacych podioze i przewod przed
przemarzaniem, gteboko$¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu
przewodu do projektowanego terenu bylo wigksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw h, 0 20 cm
zgodnie z PN-91/B-10735.Dla budowanej kanalizacji przyjeto glebokos¢ wykopow - zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Opuszczanie rur do wykopu:

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub
mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na trojnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy
opuszczaniu rur zaleca si¢ rowniez stosowanie specjalnych hakoéw z dlugim ramieniem. Wymiary i
wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i cigzaru rur opuszczanych.

Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem, a
w stosunku do linii dna projektowanego tzw. Krzyzem celowniczym lub tata miernicza i
niwelatorem. Odleglos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca
stanowi odleglo§¢ plaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikiem od plaszezyzny
projektowanego dna kanalu i powinna wyraza¢ si¢ w pelnych m lub 0,5m. Najnizszy punkt dna
uktadanej rury powinien znajdowac¢ si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na catej

swej dlugosci. Po utozeniu nalezy rure¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin
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podsypka z gruntu ziarnistego.

Przy nieréwnym utozenia rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowac podtoze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez
podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

Uszczelnienie rur:

Potaczenie rur kanalizacyjnych z PVC nalezy wykona¢ za pomoca uszczelki gumowej do
potaczen kielichowych. Przy taczeniu rur umieszcza si¢ w/w uszczelke we wgtebieniu znajdujacym
si¢ wewnatrz kielicha na calym jego obwodzie. Polgczenie dokonuje si¢ przez wprowadzenie bosego
konca jednej rury lub ksztaltki do kielicha drugiej rury lub ksztattki albo przez wcisni¢cie kielicha na
bosy koniec rury.

Zabezpieczenie kanatlu przy przerwie w ukladaniu:

Przed ukonczeniem dnia roboczego lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg gruntowa lub opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej
rury np. drewnianym progiem.
8.1.2.2 Studnie kanalizacyjne

Lokalizacja studni kanalizacyjnych:

Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowa i
uzytkowaniem kanatu. Odleglos¢ zewngtrznej powierzchni §cian studzienki od krzyzujacych si¢ z
kanatem elementow infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz1,0 m.

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne 0 1000 mm betonowe:

Kompletna studzienka sktada si¢ z:
- Dno studni z kineta,
- Kregi przejsciowe,
- Pierscien odcigzajacy,
- Plyta pokrywowa,
- Uszczelki,
- Wiaz zeliwny.

Studzienki osadnikowe PVC @600mm:

Kompletna studzienka sktada sig z:
- Dno studni z Kineta,
- Kinety karbowanej,
- Trzonu (rura karbowana),
- Rury teleskopowej,

- Pokrywy,
- Uszczelek,
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- Wohustu sciekowego do rury teleskopowe;.
8,1.3.1 Préby ci$nieniowe

Przed zasypaniem przewodow nalezy je poddac probie hydraulicznej na ci$nienie probne
10 kG/cm? (wg PN-81/B-10725).

8.1.4 Roboty uzupekiajace

Zakres robot, wymieniony w pkt. 8.2, nalezy uzupeli¢ o szczegély uwzglednione w
dokumentacji projektowej.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosé wbudowanych materiatow. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli jakosci Inspektor moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy oraz przedtozenia przy kazdej
dostawie deklaracji zgodnosci z PN oraz wymaganych, dla zapewnienia jakosci, certyfikatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z Wwymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w ST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Jezeli okre§lony material nie begdzie speiniat
wymogoéw jakosSciowych, to Inspektor ma prawo wstrzymaé uzycie tych materialow. Za§ w
przypadku braku waznej legalizacji okreslonego sprzetu lub urzadzen, Inspektor nie pozwoli z nich
korzystaé podczas realizacji robot.

Wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem jako$ci materialow i sprzetu ponosi Wykonawca.
9.1  Sprawdzenie robét pomiarowych
Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastgpujacych zasad:
- nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow gtdéwnych sieci rurociggow,
- nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktow gldéwnych sieci rurociggow,
- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zalamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy za | km,
- robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,
- wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ taSmg i szablonem z poziomica, co najmniej w 5-ciu

miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
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9.2  Badanie materialéow
Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST i
posiada¢ wymagane prawem certyfikaty.
9.3. Badanie zgodnosci z dokumentacja projektowa (budowlang i
wykonawcza)

- sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty niezbedne dla
prawidlowego wykonania robot,

- sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa robét zostaty wniesione do
rysunkéw w dokumentacji projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy
zapisem potwierdzonym przez Inspektora,

- sprawdzenie, czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

10. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Informacje odnosnie przedmiaru i obmiaru robot zostaty okreslone w ST.
11. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
11.1 Szczegolowe wymagania dotyczace rob6t budowlanych
11.1.1 Odbior techniczny czesciowy

Odbiér ten dotyczy poszczegdlnych faz robot ulegajacych zakryciu. Odbioru czesciowego
nalezy dokona¢ przed przystapieniem do nastgpnej fazy (czesci) robot, ktéorych wykonanie
uniemozliwitoby wykonanie danego odbioru czesciowego. Odbior techniczny czesciowy polega na
sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych robdt z rysunkami i wymaga przygotowania nastgpujacych
dokumentow:

- rysunki z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy
z ich szkicami lub rysunkami konstrukcyjnymi,

- dziennika budowy,

- dokumentacji dotyczacej jakosci wbudowanych materiatow.

11.1.2 Odbior techniczny koncowy
Jest to odbior techniczny catkowitego wykonania robot.
Odbior techniczny koncowy wymaga przedstawienia nast¢pujacej dokumentacji:

- calej dokumentacji z odbioréw czesciowych,

- protokotow wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokotow koniecznosci (np. wykonania robot zamiennych, czy tez zastosowania innego
rodzaju materiatu),

- innych dokumentéw wynikajacych z umowy,

- innych dokumentow szczegdlnych wynikajacych z potrzeby w trakcie realizacji

34



- robot wezesniej nie przewidzianych.
12. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
12.1. Przepisy zwigzane
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole, Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntoéw. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 - Oznakowanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205.1998 - Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Instrukcja techniczna 0-1 - Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3 - Ogoélne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
PN-87/B-011070 - Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-83/6616-12 - Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-87/H-74051/02 - Wtazy kanatowe klasy A (lekkie) i B,C,D (wtazy typu cigezkiego).
PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.
PN-92/B-03020 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy Odbiorze.
PN-92/B-10735 - Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-85/B-01700 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty.
PN-88/B-32250 - Woda do betonow i zapraw.
PN-86/B-01300 - Cementy. Terminy i okreslenia.
PN-88/B-30030 - Cement. Klasyfikacja.
PN-EN-196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci
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PN-B-19701:1997 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena,
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. PN-EN 1401:1999 — Systemy przewodowe
z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcis$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu.

PN-EN 12200-1:2002 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej
do zewngtrznego zastosowania ponad ziemig. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PCV-U).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE), Cze$¢ 1: Wymagania og6lne.

PN-EN 12201-2:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czeg$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-5:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 13244-1:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do Cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE), Cz¢$¢ 1: Wymagania 0golne.

PN-EN 13244-2:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do Cisnieniowych
rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 13244-3:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do Ci$nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura,

PN-EN 13244-5:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do Ci$nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 1091:2002 - Zewnegtrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej, PN-EN 124:2000 -
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 12889:2003 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
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PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego
wtoknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 295-1:1999 - Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowe i
kanalizacyjnej - Wymagania.

PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej - Wymagania.

PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowe;j i kanalizacyjnej
- Wymagania dotyczace specjalnych ksztaltek, tacznikéw i zamiennych elementéw. Instrukcja

montazowa uktadania rurociggéw z PVC i studni z tworzyw sztucznych (1SO 9001).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KANALIZACJA SANITARNA
STUDNIE KANALIZACYJNE
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I. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem studni kanalizacyjnych.
1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji roboét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem studni kanalizacyjne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
1.4.5. Studzienka bezwtazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potaczeniowe;.
1.4.6. Elementy studzienek i komor :
1.4.6.1. Komora robocza - zasadnicza czg¢s¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzgdna dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika,
1.4.6.2. Komin wilazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.
1.4.6.3. Wrtaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.6.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.
1.4.6.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta, a $ciang
komory roboczej.
1.4.7. Ochrona materiatowo-strukturalna - zgodnie z normami [PN-EN 1917, PN-EN 206] w
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odniesieniu do betonowych studzienek kanalizacyjnych rozumie¢ nalezy jako:
» stosowanie do produkcji elementow studzienek betonu o wytrzymatosci nie nizszej od
40MPa,
« stosowanie betonu o wskazniku w/c nie wigkszym od 0.45,

« stosowanie do produkcji betonu cementu siarczanoodpornego. nasigkliwos¢ nie wieksza od 5

- doktadne zageszczenie betonu i wlasciwa pielegnacja.

- wytrzymatosci na zgniatanie -klasa 30
Doswiadczenia praktyczne potwierdzaja, ze poza wymaganiami okreslonymi w powyzszej normie
bardzo duze znaczenie dla trwatos$ci elementow studzienek kanalizacyjnych ma stosowanie do
produkcji betonu cementow siarczanoodpornych.
Dla klasy ekspozycji XAl studzienki produkowane z betonu speiajacego powyzsze wymagania,
nie wymagaja izolacji antykorozyjnych zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz.
1.4.8 Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
1.4.9 Obsypka - Material gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstgpng, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny.
1.4.10 Wskaznik zageszczenia I - stosunek gestosci objetosciowej szKieletu gruntowego w nasypie
do maksymalnej warto$ci gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
maksymalnej. Badania nalezy wykonywa¢ jedna z wymienionych metod: przy uzyciu
obj¢tosciomierza piaskowego, przy uzyciu objetosciomierza wodnego lub przy uzyciu wciskanego
cylindra lub pierscienia.
1.4.11 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami
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2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow 6 _ ——~—=
e yr——

Ogolne  wymagania  dotyczace  materialdow, ich 4 ——
pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”. ~ A\
2.2 Studnia kanalizacyjna 4. ER
Studnie wykonano z nowoczesnych prefabrykatow E EE_____?;_

betonowych. Prefabrykaty betonowe maja wysoka jakos¢ i sa

znacznie tansze niz zelbetowe. PoroOwnanie obu materialow N

przeprowadzilo  Stowarzyszeniec = Producentow  Elementow 2 ~ -

5

Betonowych dla Kanalizacji, w ktorym pokazano znaczng réznice

kosztow. Studnie kanalizacyjne prawidlowo skonstruowane o

1 -

sktadaja sie z nastepujacych elementow: R <

. Podstawa Studni - dennica

1

2. Komora Robocza
3. Plyta redukcyjna
4. Komin studni
5. Zwezka

6. Pierscienie wyrbwnawcze

Konstrukcja wszystkich studni zgodnie z norma PN-EN 1917:2004 opiera si¢ O
prefabrykowane dennice betonowe wyposazone w zaktadzie prefabrykacji w kinete¢ betonowa,
przejscia szczelne dla rur betonowych i stopnie zlazowe (1), prefabrykowane betonowe kregi
fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe 1aczone na uszczelki elastomerowe (2), zwezki betonowe
fabrycznie wyposazone w stopnie zlazowe (5) oraz pierScienie wyrownujace (6). Studnie
kanalizacyjne wykonano wedtug normy PN-EN 1917, z elementoéw prefabrykowanych z betonu wg
PN-EN 13369 oraz PN-EN 206-1 o minimalnej klasie C35/45.

Dopuszcza si¢ wloskowate zarysowania elementow konstrukcyjnych betonowych 1
zelbetowych o szeroko$ci rozwarcia nie wigkszej od 0.1 mm. Zgodnie z norma PN- 82/B-01801 oraz
norma PN-EN 206 w konstrukcjach betonowych narazonych na stabe oddziatywania korozyjne
(Srodowisko  XAl) dla  zapewnienia  wymaganej trwaloSci  wystarczy  ochrona
materiatowo-strukturalna betonu, wszelkie izolacje sg zbedne.

Elementy studni :
2.2.1. Podstawa Studni - dennica

Dennica wraz z kineta powinny by¢ wykonane z tej samej mieszanki betonowej wedtug
normy PN-EN 1917 o klasie nie nizszej od C35/45.

2.2.2. Komora Robocza

41



Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanalow) powinna by¢ wykonana z krggow
betonowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917 wyposazonych podczas formowania w
technologii wibroprasowania w stopnie lub klamry ztazowe odpowiadajacych wymaganiom PN-EN
13101:2005.

Wysokos$¢ komory roboczej studni nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m i nie przekracza¢ 3m,
aby osoba przebywajaca w komorze w przypadku ,,odpadnig¢cia” od stopni ztazowych nie upadta ze
zbyt duzej wysokosci. Jesli glebokos¢ studni ma przekraczaé 3 m, to ze wzgledu na ryzyko
nastgpienia tego typu zdarzenia studnia powinna by¢ podzielona ptyta redukcyjng na komorg roboczg
i komin studni.

2.2.3. Plyta redukcyjna

Na jej konstrukcje sktada si¢ beton oraz zbrojenie stalowe. Jest elementem prefabrykowanym
w technologii wibroprasowania na stole wibracyjnym.

2.2.4. Komin studni

Sktada si¢ z betonowych kregow prefabrykowanych, wyposazonych w stopnie lub klamry
ztazowe. Srednica komina nie przekracza 1 000 mm. Zapewnia to w przypadku nieztapania reka
stopnia lub klamry, oparcie si¢ plecami o przeciwlegla cz¢$¢ studni i w efekcie nie grozi upadkiem ze
znacznej wysokosci.

2.2.5. Zwezka

Eliminuje niemal catkowicie zagrozenie korozja pochodzaca ze skroplin i dodatkowo, co
bardzo istotne sg one skonstruowane wytacznie z betonu i formowane w takiej samej technologii, jak
znajdujace si¢ pod nig kregi.

2.2.6. Pierscienie wyréwnawcze
Wykonane z ptyt betonowych ze zbrojeniem stalowym
2.2.7. Polaczenie elementéw studni

Szczelne potaczenie krggdw studni bedzie wykonane za pomoca uszczelki elastomerowej (wg
EN 681-1) oraz srodka dajacego poslizg podczas pasowania dwoch elementéw. Naktadany na gorna i
dolng powierzchni¢ zamka oraz na uszczelke. Dzigki tej metodzie uszczelka bedzie na calym
obwodzie réwnomiernie przylegac i stosownie uszczelnia¢ catg konstrukcje. Sity przenoszone przez
kregi na dennice beda wtedy rownomiernie roztozone na caty obwod kregu.

2.2.8. Pierscien odcigzajacy

Element zelbetowy przenoszacy obcigzenia od ruchu pojazdow, na ktorym osadzona jest
skrzynka wpustu ulicznego lub wtaz kanatowy. Ze wzgledu na zastosowanie betonu o odpowiednich
parametrach i ze wzgledéw ekonomicznych nie zastosowano pierscienia odcigzajacego.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”,
3.2. Sprzet do wykonania

- koparki podsigbierne lub przedsigbierne,

- wciagarki mechaniczne,

- koparki chwytakowe,

- sprzet do zageszczania gruntu.

- pompy do wody,

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania 0g6lne”.
4.2 Zaladunek i rozladunek

Zatadunek i roztadunek elementéw studni powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzgdzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementdéw, umozliwiajacych
ich tagodne podnoszenie i opuszczanie. Prefabrykaty powinny by¢ podwieszone za pomoca
wlhasciwego dla elementu systemu zawieszenia - dla elementéw niewyposazonych fabrycznie w
kotwy transportowe zaleca si¢ stosowanie zawiesia typu ,,pajaczek”, ewentualnie typu ,,szczeki”.

W przypadku elementéw fabrycznie wyposazonych w kotwy transportowe, unoszenie
powinno odby¢ sie przy uzyciu wszystkich kotew za pomoca odpowiedniego dla systemu sprzegta
dzwigowego. Szczegolna uwage nalezy zwroci¢ na odpowiednig dtugos¢ zawiesi tancuchowych.
Zbyt krotkie moga prowadzi¢ do uszkodzenia transportowanego elementu.

4.3 Transport elementéow studni

Srodki transportu przeznaczone do przewozu elementéw prefabrykowanych powinny by¢é
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢ prefabrykatu.
Prefabrykaty powinny by¢ przewozone w pozycji ich wbudowania. W czasie transportu prefabrykaty
powinny by¢ ulozone na elastycznych przektadkach i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami powierzchni.

4.4 Skladowanie

Plac sktadowy powinien posiada¢ rowna, utwardzong i odwodniong nawierzchni¢. Elementy
studni nalezy ustawia¢ na podktadach, w sposob zapewniajacy stabilno$¢ 1 tatwy dostep do
uchwytéw montazowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania. Stosy
powinny by¢ zabezpieczone przed przewroceniem i nie mogg by¢ lokalizowane w poblizu otwartych
wykopow. Zalecana jest ochrona czesci roboczych zlacza przed zabrudzeniami i uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszystkie czynno$ci zwigzane z transportem 1 skladowaniem nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z przepisami BHP.

5. Wykonanie robot.
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5.1 Ogolne zady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy miejsce
studni kanalizacyjnej.

5.3 Przygotowanie podloza gruntowego

W przypadku posadawiania studzienek na gruntach sypkich wymagane jest dodatkowe
dogeszczenie gruntu w strefie montazu studzienki. W przypadku przewoddéw uktadanych w osi
jezdni zaggszczanie wykonaé nalezy bardzo starannie z zastosowaniem ci¢zkich zageszczarek. Jest
to niezbedne poniewaz kota pojazdow najezdzajace na pokrywy studzienek posadowionych na stabo
zageszczonym podlozu powodowalyby jego dodatkowe zaggszczanie i osiadanie studzienki.
Zageszczenie gruntu mozna uznac za prawidtowe jezeli stosunek modutu odksztalcenia wtérnego do
pierwotnego jest nie wigkszy od 2.2. Oznaczenie wykonywane jest ptyta statyczng (zwang VSS).

Po doktadnym zaggszczeniu rzedna podtoza pod studni¢ powinna by¢ taka aby rzedna kinety
studni byta wyzsza od rzgdnej dna przewodu (o okoto 10 mm). Nie nalezy dopuszczaé do
przeglgbiania wykopu, jezeli wystapi taka sytuacja wlasciwy poziom dna uzyskaé nalezy przez
ulozenie warstwy zwiru i jego staranne zageszczenie lub utozenie warstwy piasku stabilizowanego
cementem (proporcje okoto 1 : 10) nie nalezy stosowa¢ chudego betonu, ktory nadmiernie zaktocatby
warunki posadowienia. W przypadku posadawiania studzienek na gruntach spoistych o
zadowalajacej no$nosci (grunty w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym), wykop pod
studzienke nalezy poglebi¢ o okolo 25 cm, a usuniety grunt spoisty zastgpi¢ zwirem, pospoika lub
dobrze zageszczalnym piaskiem. W przypadku przewoddéw uktadanych w osi jezdni dno wykopu
oraz ulozong warstwe gruntu sypkiego nalezy bardzo starannie zagesci¢ stosujac ciezkie
zageszczarki. Posadawianie studzienek na stabych gruntach (grunty spoiste w stanie plastycznym,
miekkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga:

- czeSciowe] lub catkowitej wymianie gruntu stabego. Staby grunt zastepuje si¢ dobrze
zageszczalnym gruntem sypkim (wskaznik uziarnienia, ktory nalezy zageséci¢ do wskaznika Is
nie mniejszego od 0.95). Zgeszczenie wykonywane jest zaggszczarkami ptytowymi.

- posadowienia na mikropalach, ptycie fundamentowe;.

- staby grunt cze$ciowo nalezy zastgpi¢ piaskiem stabilizowanym cementem.

Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy
zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajacej doktadne zaggszczenie. Wskaznik zageszczenia
obsypki dla studzienek utozonych poza jezdniami i chodnikami nie moze by¢ mniejszy od 0.95, a dla
studzienek utozonych pod trasami komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od 1.0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig okre§long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studni i pokryw wtazowych,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg potozenia studzienek,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

Ponad to studzienki stanowia element przewodu kanalizacyjnego i powinny by¢ catkowicie
szczelne, przed odbiorem koncowym co najmniej dla losowo wybranych studzienek przeprowadzi¢
nalezy probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1917, W prébie szczelnos$ci stosuje si¢ ci$nienie 50 kPa (5
m shupa wody) w przypadku przewodoéw kanalizacyjnych posadowionych na mniejszej gtebokosci,
probe szczelno$ci przeprowadzi¢ mozna w trakcie montazu przez podwyzszenie na czas badania
wybranych do proby studzienek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest sztuka wykonanej studni.

8. Odbiér robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych:
- odbiorowi powinno podlega¢ podtoze pod studzienki (rodzaj i zaggszczenie gruntu
sprawdzenie wymaganej rzednej),
- odbiorowi powinny podlega¢ uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiatu uszczelek),
- wzrokowe sprawdzenie przytaczy.
Podstawowe czynnos$ci odbiorowe:
- analiza dokumentéw dopuszczajacych wyroby do stosowania, weryfikacja zgodnosci
wykonania z wymaganiami norm PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063 ,
PN-B-10736,
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- wzrokowa kontrola jednorodnosci betonu, montazu elementow i 0sadzenia stopni,
- losowe badania makroskopowe osadzenia stopni ztazowych a w uzasadnionych przypadkach
kontrolne badania zgodnosci z PN-EN 1917,
- geodezyjne pomiary spadkéw przewodu z doktadnym pomiarem rzednych
dna, studzienek i pokrywy,
- losowa proba szczelnosci,
- w uzasadnionych przypadkach pobranie probek i okreslenie parametrow betonu, zwlaszcza
parametrow betonu w kinecie.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”,
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena | szt. wykonanej studni obejmuje:
- oznakowanie robat,
- dostawe materialow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza,
- utozenie studni,
- zasypanie i zaggszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wykaz norm i przepisow
- Norma PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone widoknem
stalowym
- Norma PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej,
- Norma PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych,
- Norma PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
- Norma PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne,
- Norma PN-EN 13508-1 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych. Wymagania ogolne,
- Norma PN-EN 13508-2 Stan zewnetrznych systemoéw kanalizacyjnych. System kodowania
inspekcji wizualnej,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Norma PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace komponentéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Norma PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 0golne,

Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czes¢ 2: Zasady 1 klasyfikowanie

Norma PN- EN 206 - | Beton zwykty, czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

Norma PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych Wymagania,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RUROCIAGI TLOCZNE KANALIZACYJNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem sieci z rur PE100.
1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem sieci z polietylenu.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robot powinny:
* odpowiada¢ wymaganiom norm przepisdéw wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach
oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisoéw.
* mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, $wiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty
oraz znaki firmowe umozliwiajace ich identyfikacje,
* by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub posiadac
rOwnowazne parametry.
* by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty pogorszenia jako$ci wody oraz zmian.

Polietylenowe rury produkowane sa w dwoch klasach: PE 80 i PE 100. Wytrzymatos¢
materiatu na naprezenie zastgpcze po okresie uzytkowania wynoszacym 50 lat w temperaturze +20°C
dla rur PE 80 wynosi do 8 N/mm?. Natomiast dla PE 100 wytrzymalo$¢ zastepcza jest wyzsza i
wynosi w tym przypadku 10 N/mm?. Rury PE 100 maja wicksza $rednice zewnetrzna niz rury PE 80,
a co za tym idzie zwigksza pojemno$¢ hydrauliczna rurociggdéw. Gtadkie $ciany i nieprzyleganie
osadow powoduja zwigkszenie przepustowosci rurociggu. Wytrzymato$¢ i elastyczno$¢ rur pozwala
na montaz nowych rurociggéw poza wykopem oraz ukladanie rurociggu zmontowanego poza
wykopem. Zmniejszeniu ulega takze rozmiar samego wykopu.

Wilasciwosci materiatowe dla rur z polietylenu PE 80 1 PE 100
* MRS (minimalna wytrzymato$¢ rury) dla PE 80 MRS=8 [MPa] PE 100 MRS- 10 [MPa]
«  gesto§é; d=935-960 [kg/m®]
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« wskaznik plynigcia (PE:190°C, 5 kg); WRS=0,2-0,9[g/10 min]
* wytrzymalo$é na rozciaganie do punktu phyniecia 18-29 [N/mm?]
* wydluzenie do punktu zerwania PE >350%
* temperatura kruchosci; t <-70°C
» udarno$¢ wg Charpy'ego- brak uszkodzen
* termiczny wspotczynnik rozszerzalno$ci liniowej; a=0,15-0,18 mm/Km
Rury polietylenowe charakteryzuja sig:
* wysoka odpornos¢ na $cieranie
* odporno$¢ na wszelkie media agresywne (roztwory soli, kwasow)
* nietoksyczno$¢ (transport wody pitnej)
+ elastycznos¢ (mozliwo$¢ uktadania rurociggu zgodnie ze zmiang kierunku trasy, rezygnacja z
ksztaltek)
* niska waga rur
» calkowicie szczelne polaczenia, tatwe i szybkie w montazu
Cis$nieniowe rury 1 ksztaltki PE przeznaczone sa do przesytu cieczy i gazoéw. Ze wzgledow
technologicznych typoszereg rur PE ograniczono od DN 15 do DN 500.
2.2. Metody laczenia rur PE
2.2.1. Zgrzewanie doczolowe.

Proces, w trakcie, ktorego materiat dwu taczonych koncow rur pod wptywem wysokiej
temperatury i1 docisku przenika si¢, tworzagc w miejscu zetknigcia jednolitg strukture. Tworzywa
termoplastyczne rozgrzane do temperatury 200°-220°C i poddane odpowiedniemu naciskowi
zmieniajg stan skupienia ze statego w pltynny. Koncowki obu poprawnie ucigtych i rozgrzanych rur
zetkniete 1 poddane dociskowi tacza sie, tworzac po ostygnieciu jednolite 1 szczelne potaczenie.
Wilasciwie wykonana spoina posiada parametry wytrzymato$ciowe takie same, jak aczone rury.
Zgrzewanie doczolowe ma zastosowanie w taczeniu dtugich odcinkow rur PE.
2.2.1.1. Parametry wplywajace na jako$¢ polaczenia.

Czynnikami wplywajacymi na jakos$¢ zgrzewu sa:

a) wilasciwe przygotowanie koncoéw zgrzewanych elementow- zeskrawanie warstwy materiatu
bezposrednio przed wykonaniem zgrzewu oraz usuni¢cie ewentualnej owalizacji; szczelina
pomiedzy koficami rur nie powinna wigksza niz:

0,3mm dla De<225

0,5mm dla De<400

[,0Omm dla De>400

b) stosowanie do zgrzewania wlasciwego i sprawnego sprzetu:

* utrzymanie niewlasciwej temperatury plyty grzewczej w czasie zgrzewania moze
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spowodowa¢ degradacj¢ materiatu w przypadku przegrzania badz niewystarczajace

uplastycznienie w przypadku zbyt niskiej temperatury. Dobdr temperatury elementu

grzewczego zalezy od grubosci jego $cianki

* zanieczyszczenie badz uszkodzenie powierzchni ptyty grzewczej moze spowodowac
obnizenie wytrzymato$ci wykonanego zgrzewu
* urzadzenie musi umozliwia¢ wspolosiowe ustawienie zgrzewanych elementdw oraz zapewnic

odpowiednie ci$nienic wymagane w procesie zgrzewania
€) wihasciwe warunki meteorologiczne- zgrzewanie doczotowe nie moze by¢ wykonywane w
temperaturach otoczenia nizszych niz 273°K jak rowniez w czasie mgty, niezaleznie od temperatury
otoczenia. Zgrzewanie w temperaturach wyzszych niz 30°C w naszym kraju zdarza si¢ niezbyt
czesto, jedynym efektem w takim przypadku moze by¢ nieznacznie wigksza wyplywka. Wiecej
zagrozen niesie ze sobg zgrzewanie w temperaturach nizszych niz (ponizej 0°C). Wynika to z
szybszego, niz w normalnych warunkach, chtodzenia nagrzanych powierzchni Szybsze chtodzenie
nagrzanych powierzchni sprawia, ze tzw. czas przestawienia, w ktorym powinniSmy odsungc
nagrzane konce laczonych elementow od ptyty grzewczej, usunaé ptyte i docisngé elementy do
siebie, ulega skroceniu. W dtuzszym czasie wykonanie tej operacji grozi na powierzchni nagrzanych
koncéw powstaniem grubszej niz normalnie schtodzonej warstwy materiatu, ktorego wicksza niz
zwykle cze$¢ pozostanie na powierzchni tgczenia elementow. Rozwigzaniem tego problemu moze
by¢ roztozenie nad miejscem zgrzewania namiotu ochronnego i za pomoca dmuchawy podniesienie
temperatury powietrza w jego wnetrzu. Niekorzystny wplyw na jako$¢ potaczenia rur
polietylenowych ma wilgo¢. Przyspiesza ona chlodzenie nagrzanych koncow taczonych elementow.
W przypadku bardzo duzej wilgotnosci czasteczki pary wodnej moga zosta¢ zamknigte pomiedzy
faczonymi koncami i powodowaé tworzenie si¢ pustych przestrzeni ostabiajacych potaczenie. W
zwigzku z tym przy duzej wilgotnoSci powietrza nalezy miejsce zgrzewania osloni¢ namiotem, a
powietrze osuszy¢ nagrzewnicg. Nalezy dazy¢ do zapewnienia optymalnych warunkow: temperatura
ok. 20°C oraz sucha i bezwietrzna pogoda .
d) zapobieganie nadmiernemu wychtodzeniu uplastycznionych  powierzchni  poprzez
zminimalizowanie czasu na usunigcie plyty grzewczej oraz stosowanie zaslepek na koncach
zgrzewanych rurociggow
Do wykonania wlasciwych zgrzewow doczotowych zgrzewa si¢ rury i ksztaltki o tym samym:
* wskazniku szybkosci ptynigcia MFR lub grupie MFR 005 oraz grupie MFR 010
» typie (klasie) polietylenu (np, PE 80-PE 80, PE 100-PE 100)
* typoszeregu wymiarowym SDR (np. SDR11-SDR 11, SDR 17-SDR17)
2.2.2.2. Sprzet do zgrzewania czolowego

Do zgrzewania czotowego rur polietylenowych powinien by¢ stosowany tylko sprzet
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posiadajacy oznakowanie CE 1 pozytywnag ocen¢ funkcjonalnosci dziatania przy budowe sieci,
poddawany kalibracji nie rzadziej niz 1 raz w roku. Plyty grzejne stosowane w urzadzeniach do
zgrzewania czolowego powinny by¢ zasilane elektrycznie.

Urzadzenie do automatycznego taczenia elementoéw z polietylenu metoda zgrzewania
czotowego, powinny by¢ wyposazone w aparatur¢ do kontroli i rejestracji parametrow
zgrzewania dla kazdego potaczenia, w tym:

» cis$nienia na powierzchni tagczonych elementow,

* temperatura ptyty grzejne;,

* temperatura otoczenia,

* ci$nienia niezb¢dnego do pokonania oporow ruchu.

W przypadku nieprawidlowego przebiegu procesu zgrzewania, urzadzenia powinno
spowodowac jego zatrzymanie z rownoczesnym wskazaniem rodzaju bledu.
2.2.2.3. Ocena jakosci polaczen zgrzewanych
W przypadku potaczen zgrzewanych czotowo stosuje si¢ kryteria wg ktorych:

+ zaglebienie pomigdzy wateczkami wyplywki nie powinno si¢ znajdowac powyzej

zewngetrznych powierzchni faczonych elementow,

* przesuni¢cie $cianek taczonych elementow nie powinno si¢ przekracza¢ 10% grubosci

$cianek 1 jednoczesnie 2mm,

» akceptowalna szeroko$¢ wyplywki powinna zosta¢ wyznaczona do$wiadczalnie dla

konkretnych materiatéw przewidzianych do taczenia oraz parametrow zgrzewania.
Wyniki pomiarow szerokosci wyplywki nie powinny przekracza¢ £20% tak wyznaczonej wartosci.
Minimalna i maksymalna szerokos¢ wyptywki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wartosciom:
Bmin > 0,9-By
Bmax > 1,1-ggr
B = (BmintBmax)/2
2.2.2. Polaczenia kolnierzowe
Stosuje si¢ do taczenia rur PE z armaturg lub z innymi rodzajami rur (np. stal, zeliwo) oraz rur
dhugich odcinkéw rur PE pomiedzy soba.
W sktad koncowki kotnierzowej rury PE wchodzg 3 elementy:
- Tuleje kotierzowe - element PE dogrzewany do rury
- Kohnierz stalowy lub zeliwny
- Komplet $rub z nakretkami
2.2.3. Elektrozlaczki
Maja zastosowanie w taczeniu rur PE w miejscach trudnodostgpnych, waskich gdzie nie

mozna zgrza¢ rur PE za pomocg zgrzewarki. Posiadajg wbudowany elektryczny przewdd grzewczy.
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Przepuszczenie przez ten przewdd energii elektrycznej powoduje roztopienie otaczajacego
tworzywa, ktore stykajac si¢ z powierzchnig rurociggu réwniez ja roztapia. Nastepuje potaczenie
elektroztaczki z rurociggiem.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.
3.2. Sprzet do wykonania

- samochdd skrzyniowy

- samocho6d samowytadowcezy

- samochod dostawczy

- koparka jednonaczyniowa gasienicowa

- spycharka gasienicowa

- ubijak elektryczny /spalinowy/

- zuraw samochodowy

- rowniarka samojezdna

- walec statyczny samojezdny

- beczkowoz ciggniony

- maszyna do wiercen poziomych

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2. Zaladunek i rozladunek

Zatadunek 1 roztadunek rur polietylenowych w paletach nalezy wykonywaé przy uzyciu
wozkoéw widtowych o gladkich widtach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby
podczas podnoszenia nie stwarzaly zagrozenia dla pracownikoéw. Natomiast rury tadowane
pojedynczo muszg by¢ przenoszone przy uzyciu miegkkich zawiesi typu pasy poliestrowe o
odpowiedniej wytrzymatosci.

Do roztadunku recznego mozna wykorzysta¢ zawiesia poliestrowe. Rury roztadowywane
recznie nie mogg swoim ciezarem powodowaé zagrozenia dla pracownikow. W przypadku rur
cigzkich do roztadunku nalezy stosowa¢ dzwig 1 odpowiednie zawiesia. Podczas roztadunku nie
wolno dopuscié, aby ktokolwiek znajdowat si¢ pod rurg lub na drodze jej przenoszenia.

4.3. Transport rur polietylenowych

Do celow transportowych powinny by¢ stosowane cigzarowki o plaskiej platformie lub

specjalne podjazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowac si¢ zadne gwozdzie badz

inne wystajace elementy. Wszelkie burty boczne powinny by¢ ptaskie i pozbawione ostrych
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krawedzi.

Rury o najwigkszej $rednicy powinny by¢ uloZzone na spodzie stosu transportowego
bezposrednio na platformie ci¢zaréwki. Uktadane pojedynczo rury powinny by¢ przektadane
listwami drewnianymi tak, aby mozna bylo przeciggna¢ pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku.
Rury nalezy mocno zwigza¢, aby unikng¢ przesuwania podczas transportu.

Rury nie powinny by¢ przewieszone poza platforme¢ na dlugo$¢ nie wieksza niz
pieciokrotno$¢ ich nominalnej $rednicy i nie wigcej niz 2m.

4.4. Skladowanie

Sktad rur powinien by¢ dostepny dla celow tatwego dalszego transportu oraz dla
pracownikow. Nie wolno skladowa¢ rur w poblizu ognia, zrédet ciepta lub niebezpiecznych
substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje lub lakiery.

Rury powinny by¢ sktadowane z przektadkami drewnianymi. Przektadki drewniane powinny
by¢ ptaskie i odpowiednio szerokie, aby nie powodowaty deformacji rury. Rury o najwigkszych
srednicach nalezy sktadowac¢ najnizej. Rury nie powinny by¢ skladowane bezposrednio na podiozu.
W tym celu nalezy zastosowaé podktadki drewniane. Odstepy miedzy podktadkami nie powinny
przekracza¢ 2,5m. Podloze sktadu powinno by¢ ptaskie 1 pozbawione ostrych przedmiotow.
Wysokos¢ sktadowanych rur nie powinna przekracza¢ 3-4m. Wszystkie czynno$ci zwigzane z
transportem i sktadowaniem nalezy przeprowadza¢ zgodnie z przepisami BHP.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy o$ przewodu
rurociagu.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ wykonywac o $cianach pionowych mechanicznie. Wykopy z azurowym
umocnieniem $cian dla rurociggu ci$nieniowego wykonywane beda w 100 % mechanicznie. Ze
wzgledu na prowadzenie robot w poblizu zabudowan i w ciaggach komunikacyjnych, wykopy nalezy
zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP z uwagi na zagrozenie jakie one stanowig dla osob trzecich.

Ze szczegodlng uwagg i ostroznoscig Nalezy wykonywac i zabezpiecza¢ wykopy przebiegajace
w poblizu zabudowan, gdzie przebiegaja przytacza gazowe i wodociggowe, sie¢ gazowa,
wodociggowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

5.3.1. Odspajanie i transport urobku

Odspojenie gruntu zgodnie z przyjeta technologig w pkt. 5.3 z odtozeniem urobku wzdtuz

wykopu.
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5.3.2. Obudowa $cian wykopow i rozbiorka,

Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona
poprzez zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian Obudowg $cian wykopoéw pionowych
przewidziano jako pelne umocnienie balami drewnianymi lub azurowymi.

5.3.3. Podloze

Podtoze powinno by¢ uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i
zageszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90°, stanowigcego tozysko nosne rury.
Sie¢ nalezy utozy¢ na podtozu z podsypka wynoszaca 10,0 cm uzyskang z piasku.

5.3.4. Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na nim zlokalizowanych. Zasypke wstepna przewodu nalezy
wykonywac recznie przy minimalnej jej grubosci 8 cm powyzej wierzchu rury. Szerokos¢ osypki
winna by¢ réwna szerokosci wykopu. Do zasypki wykopu nalezy uzy¢ piasku i gruntu rodzimego.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd,
gruntéw zbrylonych, gruzu i Smieci.

5.3.5. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie pkt. 5.3 mozna przystapi¢ do wykonywania
montazowych robot. Wykonanie robot montazowych powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i
instrukcjom, oraz zaleceniom producentéw materialow.

5.4. Sie¢ tloczna

Budowe sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej miedzy weztami z zachowaniem odchylenia w planie do 0,10 m 1
odchylenia w spadku do 0,05 m.

Rury, ksztattki i armatura przewoddéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy
spetniaja wymagania projektowe, czy s3 oznakowane i czy nie s3g uszkodzone. Ponadto przed
montazem powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami producentow, w miejscach
zapewniajacych im czystos¢ 1 powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.

Przy zmianie kierunku i1 na odgal¢zieniach przewodu winny by¢ stosowane ksztaltki
producenta rur. Do zabezpieczenia przewoddéw przed przemieszczaniem powinny by¢ stosowane
bloki oporowe, ktory nalezy opiera¢ o nienaruszony grunt. W sytuacji wystapienia poziomu wody
gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, a przewod
nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynigciem. Utozony odcinek rur po uprzednim
sprawdzeniu prawidtowosci spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z
piasku przynajmniej 30 cm ponad wierzch rury. Utozony odcinek przewodu powinien by¢

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakos$ci robdt i materiatdow. W zwigzku z
tym zapewni on odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do wyk onania prob i badan materiatlow, oraz robot.

Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty stuzace
okresleniu jakosci robot i materiatow. Gtownie kontroli podlega¢ powinna zgodno$¢ realizacji robot
z dokumentacjg projektowa, obowigzujagcymi przepisami i szczegdlnie z wymogami norm. Roboty
musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepisow, norm i
instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.

7.2. Jednostka obmiarowa

Przyjeta jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu grawitacyjnego i rurociggu ttocznego i
uwzglednia on elementy sktadowe robot obmierzane wedtug jednostek:
- m - sieci migdzyobiektowe przy przepompowni

- szt - studzienki rewizyjne, ksztattki

- m? - rozbiodrka i odtwarzanie nawierzchni, szalowania wykopow

- m® - roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem kanatow

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

* Odbiorowi robdt zanikajacych
* Odbiorowi czesciowemu

* Odbiorowi ostatecznemu

* Odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 Odbior robét zanikajacych

Odbiodr robot zanikajacych polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
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ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu
rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakos¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu
okresla ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan, w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie z dokumentacjg projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbior ten
dokonuje si¢ wg zasad odbioru koncowego Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.
8.4 Odbior ostateczny robot
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wyk onania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot, oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbior ostateczny nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w pkt. 8.4.2

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oraz zgodno$ci wyk onania
robot z dokumentacjg techniczng 1 uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢
z realizacjg ustalen odbioréw robot zanikowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych 1 poprawkowych.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokoét odbioru
ostatecznego robdt. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
 dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji robot dzienniki budowy

» wyniki pomiarow, oraz badan wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jezeli byty wymagane
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* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow
» geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot
* mapy zasadniczej powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie roboty poprawkowe 1 uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wyk onania tych robot wyznaczy
komisja.
8.5 Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ten bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzezen stuzb eksploatacyjnych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonaé¢ wszystkie obiekty ujete w przedmiarze robot.
2. Elementy nie ujete w przedmiarze robot, ktore Wykonawca zobowigzany jest uja¢ W wycenie
robot:
- pelna obstuga geodezyjna, ktora powinna zosta¢ wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna
- oplaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzorow i zezwolen z zainteresowanymi jednostkami
w zakresie kolizji i zajecia pasa drogowego, oraz ponadto koszty zwigzane z dostarczeniem
dokumentacji powykonawczej obejmujacej:
- pomiary geodezyjne wykonane w pasie minimum +/- 30 m od osi rurociggu w terenie
niezabudowanym z podaniem nazwy i podziatem gminy i obr¢gbu 0 pomiary geodezyjne wykonane w
pasie minimum +/- 50 m od osi rurociggu w terenie zabudowanym z podaniem nazwy i podziatem
gminy i obrebu i miejscowosCi 0 granice dzialek wraz z numerem dzialki, nazwa wlasciciela,
adresem i numerem ksiegi wieczystej

- w przypadku kolizji z urzgdzeniami innych branz w miejscu kolizji nalezy podac¢:

rzedng terenu

rzedng gory rurociggu

e rzedng urzadzenia kolidujacego

e typ urzadzenia kolidujacego

e $rednice rury ostlonowej na urzadzeniu kolidujacym

e rzedng terenu i gory rury oslonowej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BIOLOGICZNA HYBRYDOWA HYDROFITOWA
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW O SREDNIEJ
PRZEPUSTOWOSCI DOBOWEJ Qg,=40m®-d™
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnia biologiczng w miejscowosci Sitno.

Zamawiajacy: GMINA SITNO
Sitno 73, 22-424 Sitno

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowg biologicznej hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni $ciekow o
wydajnosci dobowej Q=40m®d w miejscowosci Sitno, gm. Sitno wraz z instalacja elektryczna nn
0,4kV, wewnetrznym odcinkiem doziemnym z o$wietleniem, instalacjg kanalizacji wewnetrznej 1
przytaczem wodociggowym wraz z pomieszczeniem kontenerowym.

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia wymienionego w
punkcie 1.2. Specyfikacja techniczna jest integralng cze$cig SIWZ.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa biologicznej hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni §ciekow w miejscowosci
Sitno (CPV - 45231300-8, 45232421-9, 45232423-3, 45262640-9, 45332000-3, 45311000-0,
45311100-1).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy budowie
biologicznej hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni $ciekow zgodnie z dokumentacja projektowa
wraz z rysunkami i obejmuja:

- demontaz istniejgcej oczyszczalni $ciekow,

- prace pomiarowe — wytyczenie obiektow,

- wykonanie wykopéw pod pompownie $ciekdw surowych, punkt zlewny $ciekéw surowych z
sitopiaskownikiem z odtluszczaczem, osadnik wstepny, hydrofitowy system do odwadniania osadow
scieckowych z trzcing pospolita, przepompowni¢ z systemem napowietrzania $ciekow, system 2
réwnoleglych uktadoéw z16z gruntowo-roslinnych (typu VF-HF) z miskantem olbrzymim (pionowy
przeptyw $ciekow) i wierzbg wiciowg (poziomy przeptyw $ciekow), P-filtr do usuwania fosforu ze
$ciekow, kanalizacje wewnetrzng i studzienki rewizyjne, budynek socjalno-techniczny

- posadowienie punktu zlewnego Sciekdw surowych z sitem, osadnika wstepnego, przepompowni z
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systemem napowietrzania $Sciekow, P-filtra do usuwania fosforu ze $ciekow, rurociggow kanalizacji
wewnetrznej i studzienek rewizyjnych, kontenera i innych obiektow budowlanych
- montaz rur i uszczelnienie stykow.
- potaczenie sieci wewnetrznej kanalizacyjnej, przeptukanie i wykonanie proby ci$nieniowe;,
- Iaczenie rur PE w procesie zgrzewania doczotowego
- odbudowa miejsc roboczych,
- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy w cato$ci robodt niezbednych do realizacji budowy
hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni §cieckow w miejscowosci Sitno, gm. Sitno.
1.5. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzadzeniach wykonawczych, ,,Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725 lub
rownowaznych.
Sie¢ kanalizacyjna. Uklad potaczonych przewodoéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku
do oczyszczalni $ciekow lub wylotow kanatow deszczowych albo burzowych do odbiornikow.
Sie¢ kanalizacyjna S$ciekowa. Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.
Kanalizacja grawitacyjna. System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastgpuje dzigki sile
ciezkosci.
Kineta. Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.
Podloze naturalne. Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
Podloze naturalne z podsypka. Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre§lonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiatl z ktorego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur. Podloze wzmocnione. Podloze na gruncie niestabilnym.
Wzmocnienie podloza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy
betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka. Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka. Material gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny.
Zasypka wstepna. Warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka glowna. Warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki

wstepnej 1 terenem.
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Blok oporowy. Element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i w
pionie na skutek ci$nienia Sciekow.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna. Obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na
dhugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu przewodu i wykonania prac
eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu.

Studzienka kaskadowa. Studzienka rewizyjna taczaca kanaly dochodzace na roznych
wysokosciach, w ktorych $cieki lub wody opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki lub
poprzez zewngtrzny odcigzajacy przewdd pionowy.

Studzienka przelotowa. Studzienka rewizyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie,
na zalamaniach spadku kanahu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa. Studzienka rewizyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza studzienki rewizyjnej. Zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedng dolne;j
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Komin wlazowy. Szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki lub komory. Ptyta przykrywajaca komore robocza.

Spocznik. Element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta, a $ciang komory
roboczej.

Dziennik budowy. Opatrzony pieczecia zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez wykonawce upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Droga tymczasowa. Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej
zakonczeniu.

Kosztorys ofertowy. Wyceniony kosztorys na podstawie przedmiaru robot.

Przedmiar robét. Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiega obmiaru. Akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i

ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
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inspektora nadzoru.

Laboratorium badawcze. Zaakceptowane przez strong zamawiajaca, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialow oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana 1 odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Projekt techniczny (wykonawczy) - uszczegotowiony projekt budowlany.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i projekt techniczny (wykonawczy), przedmiar
robot.

Odleglos¢ miedzy przedmiotami - odleglto$¢ miedzy punktami przedmiotow najblizej siebie
potozonymi, np.: odleglos$¢ kabla od innego kabla, od rurociagu.

Odleglos¢ pionowa miedzy przedmiotami - odleglos¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotow.
Projektant - uprawniona osoba bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego lub catkowita
modernizacja istniejacego obiektu i/lub infrastruktury.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego np.: dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na
przyktad: droga, kolej, rurociag itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Shup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub posrednio za pomoca
fundamentu.

Stlup os$wietleniowy - konstrukcja wsporcza stuzaca do zamontowania wysiegnika i oprawy
oswietleniowej ulicznej, w ktorej w podstawe zainstalowane sa urzadzenia lgczeniowe |
zabezpieczajace.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsigwzigeia budowlanego stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjna
i technologiczng, zdolna do  samodzielnego  spelnienia  przewidzianych  funkcji

techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowa,
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modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw z prowadzeniem
budowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.

Inne definicje - pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1 lub rownowazna.

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W zakres robot towarzyszacych wchodzi rozbidrka obecnie istniejacej i wylaczonej z
eksploatacji oczyszczalni Sciekow.
1.7. Informacje o terenie budowy

Dla przedmiotowej inwestycji Gmina wyznaczy teren dla zaplecza budowy oraz sktadowania
materialow.

1.8. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja techniczna, ST 1 poleceniami inspektora nadzoru.
1.8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
inwestora wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by w jednym
z nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak jakby byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inwestora oraz inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji przetargowej lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie

materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a rozbiorka nastgpi na koszt wykonawcy.
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Wykonawca wykona na wtasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robot.
1.9. Organizacja robét i przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gldwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.9.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

1.9.2. Biuro i zaplecze budowy

W przeciaggu tygodnia od daty przekazania placu budowy wykonawca powinien dostarczy¢
plan lub plany przedstawiajace jego propozycje dotyczace:

- biura i magazynu wykonawcy na placu budowy i miejsca sktadowania materiatlow
- tereny dla tymczasowego i permanentnego sktadowania urobku.
Powyzsze plany powinny by¢ dostarczone do inspektora nadzoru do zatwierdzenia.

Odejscie od zatwierdzonego rozwigzania nie jest dozwolone chyba, Zze zostanie uzyskana
zgoda inspektora nadzoru na pismie.

Wykonawca zapewni peing obstugg techniczng dla inspektora nadzoru w czasie jego pobytu
na terenie budowy lub w pomieszczeniach wykonawcow.

Wykonawca udostepni wowczas swoje Srodki urzadzenia i wyposazenie pomiarowe, np.
niwelator, teodolit, poziomice, taty, tasmy miernicze, standardowe wyposazenie do pomiaru
zageszczenia gruntu itp. oraz laborantow i pomocnikow do pomiaréw, ktorzy beda potrzebni do
pomocy inspektorowi nadzoru w wypetnieniu jakiegokolwiek z jego obowigzkoéw nadzoru nad
budowa w czasie trwania umowy.

Zaktada sig, ze wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem specyfikacji bgda ponoszone
przez wykonawcg oraz, ze sg ujete w kosztorysie ofertowym, np. w narzutach.

1.9.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot. Przed
przystapieniem do robot wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z

odpowiednim organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
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okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowigzek na 7 dni przed rozpoczeciem robot przedstawic
projekt organizacji ruchu do wiadomosci w szczegolnosci:

- miejscowej strazy pozarnej,

- pogotowiu ratunkowemu,

- whascicielowi drog itp.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porecze, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaty, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robodt, wygody
spotecznosci i innych, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia
zabezpieczajace beda zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony
w ceng¢ kontraktow3.

1.9.4. Dokumentacja przebiegu budowy

Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963).

Materiaty do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice wymiarowe
w skali, itp.) wykonawca powinien dostarczy¢ inspektorowi nadzoru przy odbiorze robot.

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji
powykonawczej byty doktadne 1 przedstawione w zwarty 1 jednoznaczny sposob.

1.9.5. Badania geologiczno - inzynierskie

Uwaza si¢, ze wykonawca zapoznat si¢ w okresie przetargu w stopniu wystarczajacym co do
warunkow gruntowych.

Wykonawca wilasnym staraniem i kosztem usci§li informacje na temat warunkow
gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robot i ich
bezpieczenstwa.

1.10. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez zamawiajacego.

W przypadku zniszczenia ogrodzen nalezy dokona¢ ich naprawy.
1.11. Ochrona srodowiska

Roboty w zakresie wykonania hybrydowej, hydrofitowej oczyszczalni $cickow 1 jej
uzbrojenia nie wplyna na pogorszenie srodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu i
wokot placu budowy oraz bedzie unikac ucigzliwo$ci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan wykonawca zapewni spetnienie nast¢pujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;j.

C) Zostana podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciazaja wykonawce.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie b¢dg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte

pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
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Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy zamawiajagcy powinien otrzymacé zgod¢ na
uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt
materialdow szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie wykonawca.

1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca robot bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepisow w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W odniesieniu do robot montazowych Wykonawca bedzie
przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne be¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Przez caty czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie
z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych).

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal w pelnej sprawnosci wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcow beda odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego
przez wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
na podstawie ,,informacji bioz” zataczonej przy dokumentacji.

1.13. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego

szkicow planéw organizacji 1 ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji. Projektowana
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inwestycja jest czesciowo inwestycja liniowg i1 konieczne jest zabezpieczenie wykopow przed
dostgpem 0s6b postronnych.
1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.15. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym
podziat na dokumentacje¢ projektowa:

- dostarczong przez zamawiajacego,

- Sporzadzong przez wykonawce.

1.16. Nazwy i kody: grup robét, klas robot i kategorii robot.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien.

CPV45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggow
odprowadzania $ciekOw.

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $cickowej

CPV 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania Sciekow

CPV 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni §ciekow

CPV 45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu §rodowiska naturalnego

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewoddéw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci materialow i wyrobow

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne oraz deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce. Wykonawca zobowigzany jest do

dostarczenia materiatow zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
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technicznych.

Zapisy zawarte w niniejszej ST w zakresie wymagan materiatowych nalezy traktowaé
rownorzednie w stosunku wymagan zawartych w dokumentacji projektowej. Wymagane jest, aby
wyroby miaty trwale fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnos$ci dotyczy
konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ zamawiajacego o proponowanych zrddtach pozyskania
materialow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwo$¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez wykonawce i na jego koszt.

Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogiby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

2.3. Rury, studnie i inne materialy

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C 1 opadami atmosferycznymi.

Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych.

Rur z PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane asortymentami, a gdy nie jest
to mozliwe, rury o grubszej §ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane
na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sposéb skladowania nie moze powodowa¢ nacisku na rury powodujac ich
deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca
kotkow 1 klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu 1 magazynowania
nalezy cze¢sci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkow ostroznosci.
2.3.1. Studzienki inspekcyjne i polaczeniowe betonowe
Wymagania dotyczace projektowanych studzienek betonowych:

- beton klasy C35/45 (B45),
- nasigkliwo$¢ nie wicksza od 5 %,

- szerokos$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,
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- wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

- maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, takze w
Kinecie,

- do produkcji elementow studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny,

- ze wzgledu na sktad $ciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane np. z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajace wymagania normy EN 681-1 lub réwnowazne;j,

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,

- minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstawe studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika [:>0,98, modut odksztatcenia
wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

2.3.2. Inne materialy

- lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno wg PN-98/B-24620 lub réwnowaznej
PN-EN,

- papa izolacyjna wg PN-90/B-0415 lub rownowaznej PN-EN,

- beton wypelniajacy nie gorszy niz B20, beton podktadowy klasy B15, wg PN-88/B-06250 lub
rownowaznej PN-EN

- piasek na podsypki i obsypki rur wg PN - 87/B-01100 lub rownowaznej PN-EN.

2.4. Kolizje w miejscach wykonywania wykopow

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem wystgpuja sieci podziemne energetyczne.
Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym, a napotkane w trakcie realizacji nalezy traktowac
jako czynne i powiadomi¢ o nim wiasciciela danej linii.

Kable energetyczne zabezpieczy¢ rurg ostonowg PCV dwudzielng Dz 100 zwigzang drutem
co 30cm opartej na gruncie min. 50cm z kazdej strony. Podsypke pod kabel nalezy wykona¢ z gruntu
rodzimego piaszczystego starannie ubitego. Rura ochronna kabla pozostanie w gruncie.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w
magazynie zamknig¢tym.

2.6. Odbiér materialow na budowie
- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $swiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i

protokotami odbioru technicznego.

71



- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
inspektora nadzoru robot.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe stosowanie materiatow
1 wyrobéw wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i1 autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz zamawiajgcym,
podejmie decyzje o zmianie. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat lub wyrob nie
moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzgt
bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie 1 zaakceptowany przez zamawiajgcego sprzet:

- zuraw boczny do 15t,

- zuraw samochodowy,

- koparka,

- podstawowe narzgdzia reczne do obcinania i obrobki rur,

- komplet elektronarzedzi,

- komplet narzedzi $lusarskich,

- urzadzenia do odwodnienia wykopow (pompy, ewentualnie igtofiltry),

- reczne narzedzia do prac ziemnych.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych
stosowac nastgpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez zamawiajacego $rodki transportu:
* samochodd skrzyniowy,

+ samochod dostawczy,
* samochod dtuzycowy,
* ciagnik kotowy.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ roéwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu. Wyladunek
powinien odbywaé¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy
uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzucaé¢ ze $rodkow transportowych. Transport rur
powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza
skrzyni¢ fadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr. Natomiast rury w krggach powinny w catosci leze¢
na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje
zamawiajacego.

W zaleznosci od dtugos$ci dostarczanych odcinkéw nalezy stosowaé samochody skrzyniowe.
Przy odcinkach dluzszych o wigcej niz 1 m od dlugosci skrzyni tadunkowej nalezy stosowac
przyczepy dokotowe. Nalezy rury chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na
ktérym sa przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Na s$rodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podktadach drewnianych
stanowigcych réwne podtoze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m 1 w odstepach 1 do 2 metréw z
zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysoko$¢ sktadowania rur nie wigksza od 2
metrow. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.

Po przywiezieniu rur na budowe nalezy podda¢ wszystkie rury szczegotowej kontroli
wizualnej 1 stwierdzi¢, czy nie nastgpily uszkodzenia transportowe.

Kontrola powinna przebiega¢ w nastepujacy sposob:
* kontrola fadunku na samochodach, w szczegdlnos$ci potozenie i napigcie paséw mocujacych,

* jesli wystepuja oznaki uszkodzen, nalezy starannie skontrolowa¢ kazda rure; Uszkodzenia
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zewngtrzne mogg pociggna¢ za sobg defekty wewnetrzne i1 dlatego w przypadku zauwazenia
uszkodzenia zewnetrznego nalezy mozliwosci dokona¢ ogledzin rury od wewnatrz,

* kontrola zgodnosci dostawy (klasa rur, klasa ci$nienia) z dokumentami,

* zaznaczenie w dokumentach dostawy wszelkich brakow 1 niezgodnos$ci jakosciowych i
ilosciowych,

» zawiadomienie producenta (dostawcy) o defektach i brakach.

Prefabrykaty studni zaleca si¢ przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Srodki transportu
przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz mozliwos$cia
zachwiania rownowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i
sktadowania ukladane na przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podkladkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

4.1. Transport kruszyw

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostgpnych
srodkow transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie
przewozonych materiatow przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nalezy uzy¢ srodkow transportu

do tego przeznaczonych lub w przypadku ich braku takich srodkow, ktore nie spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, projektu

organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
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doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
rzednymi okre§lonymi w projekcie lub przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawceg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi wykonawca.

Wykonawca przedstawi inwestorowi oraz inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonany
wodociag. Przed rozpoczegciem robot wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.
Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace tozysko
nosne rury kanalizacyjne;.

Ewentualne ubytki w wysokosci podloza nalezy wyrdéwnywac¢ wylacznie piaskiem.

5.3. Podsypka i obsypka

Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce piaszczystej grubosci 0,10 m, uformowanej na kat 120°.
Podsypka winna by¢ zageszczona (Is > 0,95), a jej powierzchnia zapewnia¢ swobodny odpltyw wody,
by¢ ciagla 1 gladka. Zaleca si¢, aby gérna warstwa podtoza o grubosci 0,03 - 0,05 m pozostata
niezaggszczona, co umozliwi prawidlowe osiadanie rury.

Rury nalezy nastgpnie rowno utozy¢ na przygotowanym podlozu, zwracajac szczegdlng
uwage na ich podparcie na catej dlugosci.

W miejscach ztaczy nalezy wykonywac¢ dotki montazowe o glgbokosci okoto 10 cm dla
umozliwienia natozenia tacznika na bosy koniec rury (lub wepchnigcia bosego konca rury ksztattki w
zlaczke). Ksztalt i wielkos$¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci - nie dostawania

si¢ piasku do wnetrza facznika.
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Ulozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidiowosci jej spadku, wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku klasy I przynajmniej na wysoko$¢ 10
cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm).

Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dotki
montazowe nalezy zasypac piaskiem po probie szczelnosci zlacz danego odcinka.

Podczas wykonywania obsypki wykonawca powinien uwazaé, aby nie przesungé ani nie
uszkodzi¢ rur - zrzucanie materialu na obsypke bezposrednio z poziomu gruntu na rury jest
niedozwolone.

Po sprawdzeniu ulozenia rurociggu i ztaczy przez zamawiajgcego i po pomyslnej wstepnej
probie szczelnosci, kazde zaglebienie pod ztacze nalezy doktadnie wypelni¢ materiatem ziarnistym i
doktadnie ubi¢, do uzyskania wspotczynnika zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

Material obsypki powinien sigga¢ na wysoko$¢, co najmniej 30 cm nad wierzch rury.
Zageszczenie osypki nalezy wykonywac recznie.

Podczas ubijania obsypki wokot rurociggu nalezy zachowaé duzg ostrozno$é, aby nie
uszkodzi¢ ani nie przesung¢ rur.

W miare uktadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢ wzmocnienie
$cian wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i niezaggszczonych miejsc. Obsypke nalezy zagesci¢ do
0,95 wg Proctor'a.

W miegjscach skrzyzowan z ewentualnym istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz z
napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzi¢ sposobem rgcznym. Wykopy
prowadzone sposobem recznym o glebokosci powyzej 1,0m zabezpieczy¢ przez odeskowanie.
Odeskowanie wykona¢ zgodnie z normg BN—83/8836-02. Zasypka rurociggu do wysokosci 30cm
nad wierzch rury - reczna gruntem piaszczystym i dalej do wysoko$ci 50cm gruntem rodzimym lecz
bez korzeni i kamieni lekkim sprzetem mechanicznym. Powyzej 50cm przykrycia zasypke mozna
prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego.

Przy przejsciach sieci kanalizacyjnej pod drogami nieutwardzonymi wykonywanych w
wykopie caty grunt nalezy wymieni¢ na piasek zaggszczany warstwami. Piasek w tym wykopie
zaggszcza¢ warstwami co 30 cm, zaggszczanie jak dla ruchu sredniego. W przypadku pojawienia si¢
w wykopach wody, szczegdlnie podczas prac po okresach opadow przewiduje si¢ wypompowanie
wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych. Grunt w wykopach przyjeto kategorii: 11111V .

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami zaopatrzonymi w swiatta koloru zottego zapalne o
zmroku.

Wszelkie odstonigte podczas wykonywania wykopow 1 prac budowlano-montazowych urzadzenia
podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie stosowanymi

rozwigzaniami typowymi.
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Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym, a napotkane w trakcie realizacji nalezy
traktowac jako czynne i powiadomi¢ o nim wtasciciela danego uzbrojenia.

Prace zabezpieczajace wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia. Wydobywang
ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé¢ wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przej$cie wzdtuz wykopu. Przejs$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia
glebokosci wickszej niz 1m od poziomu terenu.

5.4. Ukladanie przewodow

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:1997, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi
przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegélowymi.

Technologia budowy musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podlozu suchym, z wyprofilowanym dnem na
tozysko nosne rury kanatowe;j - zgodnie z projektowanymi spadkami.

Budowe kanalu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomig¢dzy punktami
weztowymi od rzgdnych nizszych do wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur.

Wyréwnywanie spadkow rur za pomocg kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne - rury wymagajg podbicia na catej dtugosci.

W miejscach zlaczy nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o glebokosci dostosowanej do
$rednicy zewnetrznej zlacza dla umozliwienia zatozenia tacznika na bosy koniec utozonej rury (lub
wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielich zlgczki). Dotki montazowe ulegaja zasypaniu
piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka.

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy
(rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen 1 zanieczyszczen. Nastepnie w celu
zminimalizowania oporu montazu rur i ksztaltek nalezy posmarowaé koniec rury smarem. Ze
wzgledu na szczegdlne wihasciwosci, jakim powinien on odpowiadaé, zaleca si¢ stosowac smar
wylacznie zalecany przez producenta rur. Do czystego posmarowanego kielicha nalezy wsuna¢ bosy
koniec nastgpnej rury. Nastepnie rura przygotowana do utozenia powinna by¢ wsunigta osiowo, na
koncowke uprzednio utozonej (zmontowanej) rury. Nalezy zwroci¢ uwage by ziemia lub kamienie

nie dostaly si¢ do polaczen. Laczenie ksztaltek z uwagi na tatwos$¢ ich montazu moze odbywac sie
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poza wykopem, a nast¢pnie juz potaczony odcinek utozy¢ w wykopie.

Podstawowym ztgczem rur kanalowych, tacznikéw i ksztaltek z PCV sg ztacza kielichowe na
wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.

Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zalozong uszczelka, bosy
koniec nalezy posmarowac cienko s$rodkiem antyadhezyjnym zalecanym przez producenta
(wzglednie pasta BHP lub ptyn FF). Stosowanie do tego celu olejow lub smaréw jest
niedopuszczalne.

Potaczenie bosych koncéw ze sobg wykonuje si¢ przy uzyciu ztaczek dwukielichowych lub
nasuwek przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi na wcisk.

Ciecie poprzeczne rur powinno by¢ wykonywane w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury, np.
w drewnianym korytku.

Montaz przewodow z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac
polaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

5.5. Studnie rewizyjne

Studnie stanowia wezty uktadu sieci kanalizacji o $cistej lokalizacji w planie 1 o okreslonych
rzednych. Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng oraz wytycznymi
budowlano - konstrukcyjnymi producenta.

Prace budowlane przewiduja instalacje jednej, nowej studzienki rewizyjnej oraz
modernizacj¢ studzienki istniejace;.

Podczas wykonywania studzienek elementy sktadowe nalezy taczyé na uszczelke oraz
zaprawe betonowg. Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez $ciany studzienek nalezy wykonac
jako szczelne.

Gore studzienek nalezy przykry¢ pokrywami, w ktorych powinny si¢ znajdowa¢ otwory
wlazowe o $rednicy 600 mm, z zamknigciem wlazem zeliwnym typu lekkiego.

Kolejnos¢ wykonania prac:

— przygotowa¢ wykopy o odpowiedniej gltgbokosci i o wymiarach 0,50 m wigkszych od wymiaréw
srednic projektowanych studzienek,

— wykona¢ podsypke zwirowa pod dnem studzienek,

— przygotowane dno nalezy wypoziomowac i zagescic,

— posadowi¢ studzienki w wykopach a nastgpnie potaczy¢ z przewodami wlotowymi i wylotowymi,

— studzienki obsypa¢ piaskiem i gruntem rodzimym,

— zamontowac¢ pokrywy studzienek z wtazami zeliwnymi,

— uporzadkowac teren wokot studzienek.

Wymagania dotyczace projektowanych studzienek betonowych:
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- beton klasy C35/45 (B45),
- nasigkliwo$¢ nie wicksza od 5 %,
- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,
- wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,
- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, takze w
Kinecie,
- do produkcji elementow studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny,
5.6. Stacja zlewcza
Kontener stacji zlewczej posiada wymiary: 3,50x2,3x2,60m, izolowany cieplnie, z
ogrzewaniem elektrycznym, oraz wentylacja wymuszong i grawitacyjng. Poszycie wykonane z
nierdzewnej blachy (1.4301); na zewnatrz wyprowadzony zawor wodny 17 z przytaczem ogrodowym
do podtaczenia przewodu elastycznego do sptukiwania ptyty zlewcze;j.
5.7. Sitopiaskownik
Sitopiaskownik umieszczony bedzie w kontenerze o wymiarach: 7,40x6,10x3,60m,

izolowany cieplnie, z ogrzewaniem elektrycznym wraz z wentylacja oraz urzadzeniem
antyodorowym. Szczegotowe rozwigzanie techniczne ukladu wentylacji wg specyfikacji dostawcy
kompletnego urzadzenia wraz z kontenerem.
Wymagane urzadzenia:

A. Sitopiaskownik z sitem spiralnym o przepustowos$ci co najmniej 15 I/s.

B. Instalacja napowietrzania

C. Tablice kontrolno-sterujaca
Wymagania techniczne dotyczgce urzadzen:
1. Urzadzenia winne by¢ wykonane wylacznie ze stali nierdzewnej co najmniej AISI304
2. Sitopiaskownik zostanie wyposazony w :
Sito spiralne:
-sito spiralne o przepustowosci min. 15 /s, wymaga si¢ aby dtugos¢ strefy sitowej w sicie wynosita
co najmniej 1400 mm, perforacja sita 3-6mm.
-brak uszczelnien gumowych, dopuszcza si¢ jedynie zastosowanie uszczelnien teflonowych lub
polietylenowych
- przenosnik Slimakowy zageszczajacy 1 usuwajacy skratki. Spirala przenosnika (DN250 mm
bezwatowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie.
- wszystkie otwory rewizyjne sita otwierany za pomocg specjalnego klucza;
-obudowg sita ostaniajacg wszelkie czgsci ruchome zgodnie z wymogami bezpieczenstwa.

- rynna zsypowa do skratek ocieplana
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- by-pass umozliwiajacy przepuszczenie ttoczonych $ciekdw z pominigciem sita w przypadku
wystapienia takiej konieczno$ci.

- czujniki poziomu $cieku oraz przelewu: czujniki konduktometryczne lub sonda hydrostatyczna

- szczotka czyszczaca czes$¢ perforowang sita z okuwka ze stali nierdzewnej

- silniki 1 przektadnia wolnoobrotowa o mocy nie wigkszej niz 0,18 kW

Piaskownik sktadajacy sie:

- zbiornika piaskownika przeplywowego o przepustowosci co najmniej 15 1/s i zdolnosci usuwania
piasku 90% dla czastek >0,2 mm,

- zbiornik podtuzny wykonany ze stali nierdzewnej AISI304

- przenosnik §limakowy usuwajacy piasek z urzadzenia. Spirala przenos$nika (@160 mm watowa)
wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie.

- 2 silniki 1 2 przektadnie wolnoobrotowe o mocy nie wigkszej niz 0,18 kW kazdy

- zbiornik oraz konstrukcja wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej A1S1304

- rynna zsypowa do piasku wykonana ze stali nierdzewnej AlSI1304

- przelew pilasty z mozliwoscia regulacji wysokosci przelewu

Instalacja napowietrzania

- zbiornik zintegrowany z sitopiaskownikiem ze stali nierdzewnej A1S1304

- system napowietrzania (dmuchawa i dyfuzory rurowe)

- koryto przeno$nika wykonane ze stali AISI304

- naped przenosnika: przektadnia wraz z silnikiem o mocy nie wigkszej niz 1,1 kW

Szafa kontrolno-sterujaca

— zabezpieczenie termiczne napedow
— sterownik programowalny
— panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekatnej minimum 7" 1 podswietleniem
LED
— system sterowania z panelu umozliwia zmian¢ wszelkich parametréw pracy z poziomu
wyswietlacza oraz zalaczenie kazdego napedu w trybie recznym btedow podczas pracy
— funkcja automatycznego rozruchu sita po zaniku zasilania
— whbudowana w system sterowania historia alarmow i ostrzezen
— sygnalizacja §wietlna 1 dzwigkowa pracy urzadzenia
5.8. Osadnik wstepny
Osadnik nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z betonu B-40 (C35/45)
gwarantujacego petng szczelno$¢. Elementy nalezy laczy¢ na uszczelke oraz zaprawe betonowa
(alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie zbiornika z tworzywa o tej samej pojemnosci). Przejscia

przewodow kanalizacyjnych przez Sciany zbiornika nalezy wykona¢ jako szczelne. Pokrywa
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zbiornika wyposazona zostanie w otwory wlazowe o $rednicy 600 mm, z zamknigciem otwordw

wlazem zeliwnym typu lekkiego.

Na dnie pierwszej komory osadnika zainstalowana zostanie pompa, za pomocg ktorej
zgromadzone osady bedg tloczone na poletko, obsadzone trzcing pospolita.

Kolejnos¢ robot przy montazu osadnika:

—  przygotowa¢ wykop o odpowiedniej gtgbokosci 1 o wymiarach 0,50 m wigkszych od wymiarow
poziomych projektowanego osadnika,

— wykona¢ podsypke zwirowo-cementowg pod dnem osadnika. Przygotowane dno nalezy
wypoziomowac i zagescic,

—  posadowic zbiornik osadnika w wykopie,

— w pierwszej komorze osadnika, na odpowiedniej wysokosci wykona¢ dwa otwory, pierwszy
wlotowy, w $cianie bocznej od strony kolektora $§ciekéw surowych na rur¢ PVC DN 200, drugi —
wylotowy, po przeciwlegtej stronie, na rure ttoczng do osadow PE DN 50,

— posadowiony zbiornik nalezy potaczyé z nowoprojektowanym odcinkiem kolektora DN 200
oraz przewodem tlocznym osadow $ciekowych,

— w pierwszej komorze osadnika zainstalowa¢ pompe do osadow oraz polaczy¢ ja odcinkiem
gietkiej rury PE DN 75 z przewodem ttocznym osadow $ciekowych,

— narurze taczacej komory osadnika zamontowac trojniki,

— obsypa¢ zbiornik osadnika mieszaning cementu 1 zwiru tworzac pierScienie (20 cm)
wzmacniajgce wokot zbiornika,

— uporzadkowac teren wokot osadnika.

5.9. Przepompownia z systemem napowietrzania Sciekow

Scieki oczyszczone mechanicznie z osadnika wstepnego przeptywaly beda grawitacyjnym
kanatem o $rednicy 200 mm do przepompowni z systemem napowietrzania. Element bgdzie miat
posta¢ prostopadilosciennego zbiornika o pojemnosci czynnej 20 m?, ktora pozwoli zgromadzi¢ w
nim cz¢$¢ doptywajacych Sciekow w przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnych. Wymiary
zewngetrzne komory powinny by¢ nastepujace: dlugo$¢ — okoto 5,3m, szerokos¢ — okoto 3,3m,
glebokos¢ catkowita — 3,2m glebokos¢ czynna — 1,2m.

W zbiorniku nalezy umiesci¢ 2 niezalezne systemy pompowe, ktorych zadaniem bedzie
przetlaczanie, w okreslonym porzadku Sciekdw oczyszczonych mechanicznie na 2 rownolegle
uklady zt6z gruntowo-roslinnych (etap biologiczny oczyszczania $ciekow). Kazdy system pompowy
bedzie odpowiedzialny za tloczenie $§ciekOw na inny uktad z16z.

Dodatkowo przepompownia zostanie wyposazona w system napowietrzania S$ciekow
obejmujacy dmuchawe o wydajnosci 2,5m*/m%h i sprezu 250mbar z dyfuzorami rurowymi o
przeptywie: 2-12 (Normalna praca Nm3/h), 20 (Max. obcigzenie/konserwacja Nm3/h). Zadaniem
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systemu bedzie wzbogacenie w tlen $ciekow kierowanych na biologiczny etap oczyszczania. Zabieg

ten przede wszystkim ma usprawni¢ procesy rozktadu zanieczyszczen organicznych i przemian

zwigzkow azotu, zawartych w $ciekach. Zastosowane rozwigzanie jest wyrazem nowych tendenc;ji,

jakie pojawiaja si¢ w hydrofitowej metodzie oczyszczania $ciekow. Zgodnie z nimi, dzigki

napowietrzaniu $ciekOw przed wprowadzeniem na etap biologiczny mozliwe jest realizowanie

procesOw oczyszczania na ztozach gruntowo-roslinnych o istotnie mniejszej powierzchni

jednostkowej, niz w tradycyjnych uktadach hydrofitowych.

Kolejnos¢ robot:

— przygotowaé wykop,

— wykonaé podsypke zwirowo-cementowa pod dnem, przygotowane dno nalezy wypoziomowac i
zagescic,

— posadowiony zbiornik nalezy polaczyé przewodem PVC DN 200 z trzecig komorg osadnika
wstepnego, nastepnie obsypac piaskiem i gruntem rodzimym,

— po przeciwnej stronie wyprowadzi¢ rurociagi ttoczne PEHD DN 75 w kierunku ztoza z pionowym
przeptywem Sciekow,

— W przepompowni zamontowac¢ 2 pompy zatapialne i potaczy¢ je z rurociggiem ttocznym DN 50,

— na dnie zbiornika zamontowa¢ dyfuzory dyskowe i potaczy¢ go przewodami powietrznymi z
dmuchawa,

— zamontowac pokrywe, a na niej zamontowac skrzynke i umiesci¢ w niej dmuchawe membranowa,

— uporzadkowac teren wokot zbiornika.

5.10. Hydrofitowy system do odwadniania osadow $ciekowych

System ten sktada si¢ z 4 z16zZ obsadzonych trzcing pospolita o catkowitej powierzchni 100m?,
Kazde ze zt6z powinno mie¢ wymiary 5x5m i powierzchnie 25 m?.

Ztoza odwadniajace nalezy wykona¢ w sztucznie przygotowanych zaglebieniach terenu,
odizolowanych od gruntu rodzimego geomembrang hydroizolacyjna PVC o grubosci 2mm.
Catkowita glebokos§¢ zt6z mierzona od dna do korony powinna wynosi¢ 2,05m. Odizolowane
kwatery nalezy wypetni¢ warstwowo materiatem filtracyjnym (piasek i zwir) o zréznicowanej
granulacji. Bezposrednio na geomembranie hydroizolacyjnej nalezy utozy¢ 5 cm warstwe ostonowg z
piasku (1-2mm), a nastepnie wykonaé¢ 20 cm warstwe z thucznia o $=20-60mm, a na niej 20 cm
warstwe ze zwiru o ¢=8-20mm, a nast¢pnie 20 cm warstwe ze zwiru o $=4-8mm. Najwyzej polozona
warstwa powinna by¢ wykonana z drobnego zwiru o granulacji ¢$=2-4mm. Kazda z warstw powinna
mie¢ migzszos¢ 0,2 m.

W najnizej potozonej warstwie filtracyjnej, bezposrednio nad geomembrang hydroizolacyjng
nalezy zainstalowa¢ drenaz zbierajacy, do ktorego bedzie przesigkat filtrat z odwadniania osadow.
Drenaz zbierajacy sktadat si¢ bedzie z 4 rownoleglych ciagéw perforowanych rur o $rednicy @=160
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mm, ulozonych ze spadkiem w kierunku odptywu woéd odciekowych. Na koncu kazdego drenu
zbierajacego nalezy zainstalowa¢ wywiewki. Wyprowadzenie drenazu zbierajacego z kazdego ztoza
(przejScie przez geomembrang) nalezy wykona¢ jako szczelne i potaczy¢ z kanatem
odprowadzajgcym do studzienki zbiorczej. Wody odciekowe ze studzienki do osadnika wstepnego
beda przeptywaly kanatem o srednicy 160 mm.

Osady $ciekowe beda doprowadzane na powierzchni¢ zt6z rurociggiem ci$nieniowym o
srednicy @=75mm, wyprowadzonym okoto 1,2 m nad powierzchni¢ gérnej warstwy filtracyjne;j.
Kolejnos¢ czynnosci:

— zebra¢ powierzchniowg warstwe gleby o grubosci okoto 10 cm, a nastepnie wybra¢ pozostaty
material gruntowy,

— wykona¢ nasyp stanowiacy groble zloza,

— uksztaltowac¢ zbiornik w ksztatcie prostokata o wymiarach 10x5 m i giebokosci 2,0 m,

— uksztaltowac skarpy ztoza o nachyleniu 1:0,5 i wykona¢ groble ostonowa o szerokosci korony
0,5m,

— dno i1 skarpy dokladnie splantowa¢ zachowujac spadek dna 1% w kierunku osadnika
wstepnego,

— dno i skarpy obtozy¢ folig hydroizolacyjna o grubosci 2,0 mm,

— uszczelnione dno zbiornika wypetnic¢ 5 cm warstwa piasku drobnego,

— na warstwie piasku wykonaé¢ 20 cm warstwe thucznia o granulacji 30-60 mm, a w niej, na
odpowiedniej rz¢dnej zainstalowaé drenaz zbierajacy z rur perforowanych PVC DN 160. Na
poczatku rur zbierajacych zainstalowaé wywiewki,

— na warstwie thucznia wykonac trzy pozostate warstwy filtracyjne, o migzszosci 20 cm kazda
w kolejnosci (od dotu): zwir 8-20 mm, zwir 4-8 mm, piasek 1-4 mm,

— drenaz rozprowadzajacy osady $ciekowe wykonaé¢ z rur PE DN 75 taczonych trdjnikami z
wylotami skierowanymi ku dotowi,

— drenaz rozprowadzajacy zainstalowa¢ okoto 1,10 m ponad powierzchnig gornej warstwy
filtracyjnej,

— na powierzchni z16Z w okresie wiosennym — najpozniej do konca kwietnia nalezy nasadzi¢
trzcing pospolita,

— sadzonki trzciny powinny mie¢ posta¢ podziemnych klaczy, ewentualnie z fragmentami
czesci nadziemnych, pozyskane ze stanu naturalnego, starannie przygotowane,

— sadzonki nalezy wysadzi¢ w rozstawie 0,5 x 0,5 m, na glebokos¢ ok. 5-7 cm, przysypujac
materialem, ktorym bedzie wypehione ztoze.

5.11. Ztoza gruntowo-roslinne
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Ztoza gruntowo-roslinne nalezy wykona¢ w sztucznie przygotowanych zaglebieniach terenu
0 wymiarach 10x25m kazde. Zloza pionowe z miskantem olbrzymim (Al-A2) powinny mieé
glebokos¢ okoto 0,8 m, a ztoza z wierzbg wiciowa (B1-B2) — 1,2 m.

Ztoza A1-A2 nalezy wypehié piaskiem grubym o $rednicy ziaren 1-8 mm (w tym 1-2mm
50%, 2-8mm 50%), zawartos¢ frakcji pylastej = 0%. Wypehienie zt6z B1-B2 powinien stanowic¢
piasek gruby o $rednicy ziaren 1-4 mm (zawarto$¢ frakcji pylastej = 0%).

Nachylenie skarp w ztozach powinno wynosi¢ 1:0,5, a spadek dna z16z 0,5 % w kierunku
odptywu $ciekow. Ztoza nalezy otoczy¢ groblami o szeroko$ci korony 0,5 m i wysokos$ci okoto 0,5 m
powyzej powierzchni wypetionej gruntem. Projektowane ztoza powinny zosta¢ odizolowane od
naturalnego gruntu za pomocg geomembrany hydroizolacyjnej z PVC o grubosci Imm, utozonej na
podsypce z drobnoziarnistego piasku, co ma zabezpieczy¢ geomembrang przed uszkodzeniem.

Rury doprowadzajace $cieki do zt6z z przeplywem pionowym A1-A2 nalezy zainstalowaé
nad ich powierzchnia, a rury odprowadzajace $cieki na odpowiedniej gltebokosci od dna. Drenaz
rozprowadzajacy wykonaé nalezy z rur PE @ 50 mm, natomiast zbierajacy z rur PVC @=160mm, z
odpowiednimi nacig¢ciami, skierowanymi ku goérze. Rura wylotowa, odprowadzajaca $cieki ze zt6z
Al-A2 powinna przechodzi¢ szczelnie przez geomembrange do studzienek rewizyjnych,
umieszczonych za ztozami S1-S2.

Kolejnos¢ robot przy wykonaniu ztoza z pionowym przeptywem $ciekow:

— zebra¢ powierzchniowg warstwe gleby o grubosci okoto 10 cm, a nastepnie wybra¢ pozostaty
materiat gruntowy,

— wykona¢ nasyp stanowiacy groble zloza,

— uksztattowaé zbiornik w ksztalcie prostokata o wymiarach 10x25 m 1 glebokosci 0,8 m i 1,2m,

— uksztattowaé skarpy zloza o nachyleniu 1:0,5,

— dno 1 skarpy doktadnie splantowa¢ zachowujac spadek dna 1% w kierunku przeptywu $ciekow,

— dno 1 skarpy obtozy¢ folig hydroizolacyjng o grubo$¢ 1 mm,

— foli¢ zakotwi¢ w terenie, a na zakotwionej folii, poza czaszg zbiornika wykona¢ groble ostonowa o
szerokos$ci korony 0,5 m 1 wysokosci $rednio 0,5 m ponad projektowanym poziomem wypetnienia
ztoza. Nachylenie skarp ponad powierzchnig ztoza powinno wynosi¢ 1:1,

— uszczelnione dno zbiornika wypehi¢ okoto 5 cm warstwa piasku grubego o granulacji 2-4 mm
(zawarto$¢ frakcji pylastej = 0%), a nastgpnie w miejscach przedstawionych na planie
sytuacyjnym usypac 4 pasy z ttucznia grubego (d=30-60 mm) o szerokos$ci 0,5 m i migzszosci 0,3
m, a w nich na odpowiedniej rzgdnej nalezy zainstalowaé cztery niezalezne odcinki drenazu
zbierajgcego z rur perforowanych PVC DN 160. Pasy tlucznia z drenazem przykry¢ fizelina,

— na poczatku drenazu odplywowego nalezy zainstalowa¢ wywiewki,
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przejScie przez geomembrang rury odprowadzajacej Scieki do studzienki rewizyjnej nr 2
(pomigdzy ztozami) wykona¢ jako szczelne,

czasze¢ zbiornika wypeti¢ okoto 50 cm warstwg piasku grubego d=1-4 mm (zawarto$¢ frakcji
pylastej 0%),

drenaz doptywowy — rozprowadzajacy wykona¢ z rur PVC DN 50 z otworami (4 mm). Rury
doprowadzajace $cieki do ztoza nalezy zainstalowac okoto 15 cm nad jego powierzchnia,

na powierzchni ztoza w okresie wiosennym — najpdzniej do konca kwietnia nalezy nasadzi¢
miskant olbrzymi,

sadzonki miskanta olbrzymiego (Miscanthus giganteus) w postaci rizomow (podziemnych ktgczy)
nalezy wysadzi¢ w rozstawie 0,5 x 0,5 m, zakopujac je na glgbokos¢ ok. 4-6 cm 1 przysypujac

materialem, ktorym bedzie wypehione ztoze.

Kolejnos$¢ robdt przy wykonaniu ztoza z poziomym przeptywem $ciekdw:

zebra¢ powierzchniowa warstwe gleby o grubosci okoto 20 cm, a nastepnie wybra¢ pozostaty
material gruntowy,

wykonaé nasyp stanowigcy groble zbiornika oczyszczalni,

uksztattowac zbiornik o wymiarach 10x25 m (szeroko$¢/dugosé) i glebokosci 1,2 m,
uksztattowaé skarpy o nachyleniu 1:0,5, nastepnie dno i1 skarpy doktadnie splantowac
zachowujac spadek dna 1 % w kierunku przeptywu $ciekow,

na dno i skarpy obtozy¢ folig hydroizolacyjna o grubos¢ 1 mm,

folig zakotwi¢ w terenie, a na zakotwione;j folii, poza czasza zbiornika wykona¢ groble ostonowa
o szerokosci korony 0,5 m 1 wysokosci srednio 0,5 m ponad projektowanym poziomem
wypetnienia ztoza. Nachylenie skarp ponad powierzchnig ztoza powinno wynosi¢ 1:1,

na doptywie i optywie usypac na catej szerokosci ztoza pasy ttucznia grubego (d=30-60 mm) o
wysokosci 1,2 m 1 szerokosci 1 m,

w pasach thucznia, na odpowiedniej rzednej zainstalowac drenaz doptywowy 1 odptywowy. Na
koncach drenazu zainstalowa¢ wywiewki,

czasz¢ zbiornika wypeli¢ okoto 100 cm warstwg piasku grubego o granulacji 1-2 mm
(zawarto$¢ frakcji pylastej 0%) 1 uzupetni¢ 20 cm warstwg ziemi prochniczej pozyskanej z
wykopu,

na powierzchni zloza w okresie wiosennym — najpdzniej do konca marca nasadzi¢ wierzba
wiciowa,

sadzonki wierzby wiciowej (Salix viminalis) w postaci zrzezéw (sztobrow) o dlugosci 30-40 cm
nalezy wysadzi¢ w rozstawie 0,5 x 0,5 m, tak aby 2-3 oczka (paczki, z ktorych wyrosng nowe
pedy) wystawaty nad powierzchni¢ ziemi. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, aby zrzezy byly

wktadane do podtoza zgodnie z kierunkiem wzrostu.
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5.12. Studzienka z korytem pomiarowym

W celu okreslenia ilosci $ciekow doplywajacych i odplywajacych z oczyszczalni nalezy
zastosowac 2 przeptywomierze ultradzwigkowe (lub inne do $ciekoéw), ktore sa przeznaczone do
pomiaru przeptywu cieczy w kanatach grawitacyjnych. Podstawg dziatania przeptywomierza jest
pomiar czasu przelotu wigzki ultradzwickowej miedzy czujnikiem ultradzwickowym, a powierzchnig
cieczy podpictrzonej przez jeden ze znormalizowanych elementow pietrzeniowych (koryto
pomiarowe lub przelew mierniczy). Na tej podstawie wyznaczany jest poziom podpi¢trzenia cieczy, a
nastepnie, po wykorzystaniu odpowiedniej formuty przeliczeniowej (dla konkretnego koryta
pomiarowego lub przelewu mierniczego) precyzyjnie definiujacej zalezno$¢ poziom-przeptyw - do
wyznaczenia nat¢zenia przeplywu chwilowego cieczy.

Podstawowym warunkiem stosowania metody jest zapewnienie laminarnego przepltywu
cieczy przez element pietrzacy (np. koryto pomiarowe) oraz zapewnienie swobodnego,
niezaktoconego odptywu.

Zastosowana do pomiaru metoda ultradzwigkowa ma szereg zalet - m.in. wyklucza
bezposredni kontakt czujnika pomiarowego z zanieczyszczonym lub agresywnym medium. Ponizej
podano podstawowe parametry zalecanego przeplywomierza ultradzwickowego:

Dane techniczne przetwornika
e Pomiar przeptywu w kanatach otwartych,
o  Wyjscia pradowe: 0-20mA, 4-20mA,
e  Wyjscie impulsowe - sumator (opcja),
e  Wyjscie cyfrowe — Modbus RTU (opcja),
o Mozliwos¢ zabezpieczenia dostepu do miernika, za pomoca kodu (opcja),
e Pomiar: przeptyw chwilowy, przeptyw sumaryczny,
e Zasilanie: ~230V, 50Hz,
e Pobdér mocy <10 VA,
e Temperatura otoczenia: -10°C do +55°C,
e Klasa ochronnosci obudowy: IP65,
e Materiat obudowy: ABS,
e Masa: ~1,5kg,
e Zewngtrzny modut rejestratora danych (opcja),
e Transmisja danych z przeptywomierza na odleglos¢: technologia GPRS lub droga radiowa

(opcja),

Dane techniczne czujnikow ultradzwi¢kowych
o  Waski kat wigzki ultradzwiekowej,

e Zakres pomiarowy: 0-6m,
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e Doktadno$¢: + 0,2% zmierzonego dystansu = 0,05% zakresu, rozdzielczo$¢ Imm,
e Temperatura otoczenia: -30°C do +60°C,
o Czestotliwos¢: 20 do 80kHz, zaleznie od wykonania,
e Automatyczna kompensacja temperatury,
e Materiat czujnikow ultradzwigkowych: PP, PVDF, PTFE, stal kwasoodporna - zaleznie od
wykonania,
e Klasa ochronnosci: IP65 lub IP68,
Element spietrzajacy koryto pomiarowe Palmer-Bowlus’a
Koryto pomiarowe (zw¢zka pomiarowa) Palmer-Bowlus’a, zgodnie z obowiazujaca normag
jest jedng z prefabrykowanych zwezek pomiarowych przeznaczonych do pomiaru przeptywu w
przewodach grawitacyjnych. Jest zalecane dla kanatow grawitacyjnych o przekroju kotowym, jak
rowniez dla rurociagéw pracujacych bezcisnieniowo. Koryto (zwezka) zapewnia S$cisty relacje
pomigdzy poziomem jego napetnienia oraz nat¢zeniem przeplywu cieczy w kanale, badz rurociagu.
Podstawowym  warunkiem stosowania metody jest zapewnienie swobodnego,
niezaktoconego odplywu cieczy z koryta pomiarowego.
Kolejno$¢ wykonania prac:
— przygotowac wykopy o odpowiedniej glebokosci 1 o wymiarach 0,50 m wigkszych od wymiaréw
$rednic projektowanych studzienek,
— przygotowane dno nalezy wypoziomowac i zagescic,
— wykona¢ podsypke zwirowa pod dnem studzienek,
— wykona¢ wylewke z betonu C12/15 pod dnem studzienek
— posadowi¢ studzienki w wykopach a nastepnie potaczy¢ z przewodami wlotowymi 1 wylotowymi,
— zamontowac koryto pomiarowe wraz z czujnikiem ultradzwigkowym
— posadowi¢ przy studzience szafke instalacyjng z przetwornikiem przeptywomierza
— doprowadzi¢ kabel zasilajacy do studzienki
— studzienki obsypa¢ piaskiem i gruntem rodzimym,
— zamontowa¢ pokrywe studzienki z wltazem zeliwnym,
— uporzadkowac teren wokot studzienek.
5.13. Kontenerowy budynek socjalno-techniczny obshugi
Uktady sterownicze, a takze pomieszczenie socjalne z wegztem sanitarnym oraz szatniami dla
pracownikow obstugi bedzie w specjalnie przystosowanym do tego celu budynku kontenerowym o
wymiarach minimum: 6,0%2,44*2,7 [m].
Kontener ustawiony na stopach (bloczkach) lub na ptycie fundamentowej wykonanej wedtug
wytycznych zawartych w dokumentacji projektowe;j.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
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1. Konstrukcja oparta na ptytach warstwowych (blacha-styropian-blacha)

Szkielet stalowy wykonany z profili zamknigtych z wewnetrzng izolacja termiczng.
Wspblczynnik przenikania ciepta: K=0,38 [W/m?K]

2. Sciany, dach oraz podtoga: plyta warstwowa o grubosci 100 mm z rdzeniem styropianowym.

Przenikalno$é cieplna 0,38W/m2K. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane sa z phyt
warstwowych PW 8/A (rdzen styropianowy grubosci od 60 mm do 250 mm) lub PW 8/B (rdzen
poliuretanowy grubo$¢ od 60 mm do 150 mm).

3. Dach jednospadowy

Stropodach wykonany jest z ptyt warstwowych PW 8/A lub PW 8/B, w zaleznosci od typu obiektu, o
grubosci od 60mm do 250mm, zamontowany do szkieletu stalowego, uszczelniony pianka
poliuretanowg i silikonami oraz obrébkami blacharskimi w gornej czes$ci ramy. Wspdtczynnik
K=0,27 [W/m?K]

4. Podloga: ptyta warstwowa + terakota

5. Drzwi zewngtrzne stalowe ocieplone szer. 90 wys. 200cm

6. Drzwi wewngetrzne stalowe 90x200

7. Okno PCV UR dwuszybowe Biate szer. 120 cm wys. 110cm

8. Instalacja wentylacyjna.

Dwa nawietrzaki z grzatka w pomieszczeniu sterowni. W szatni czystej drzwi z podcigciem.
Pomieszczenie sanitarne wyposazone w wentylacj¢ mechaniczng wywiewng DN100. Szatnia brudna
wyposazona rdwniez w wentylacje wywiewna mechaniczng DN100.

9. Instalacja elektryczna (bezpieczniki, gniazdka x5, wlacznik x4 oprawa oswietleniowa x4)

10. Instalacja wodno - kanalizacyjna (wejscie wody - zawor 1cal, wezet wodomierzowy, wyjscie
kanalizacyjne rura 160cm)

12. Grzejnik elektryczny w wezle sanitarnym, w szatni brudnej i czystej, pomieszczeniu sterowni z
aneksem kuchennym

WYPOSAZENIE:

1. Pomieszczenie sanitarne:

- Prysznic 80x80cm,

- Umywalka 40cm z szafka z przeplywowym podgrzewaczem wody
- Toaleta- kompakt WC

- Terakota na podtodze

- Glazura na $cianie do samego sufitu — wysokos¢ 2,5m

2. Szatnia brudna:

- Szafka ubraniowa BHP 2-drzwiowa na odziez roboczg 180x80x50 cm,
- Stotek
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- Wywiew mechaniczny — wentylator osiowy 100W
- Terakota na podtodze
- Glazura na $cianie do samego sufitu — wysokos¢ 2,5m

3. Szatnia czysta:

- Dwie szafki ubraniowe BHP 1-drzwiowe na odziez roboczg 180x40x50 cm,
- Stotek

- Terakota na podtodze

- Glazura na $cianie do samego sufitu — wysokos$¢ 2,5m

3. Sterownia dla 1 osoby obslugi z aneksem kuchennym:

- Zlew 1-komorowy,

- Umywalka 40cm z przeptywowym podgrzewaczem wody
- Szafka wiszaca

- Terakota na podtodze

- Glazura na $cianie w cz¢éci aneksu kuchennego

- Biuro z krzestem

- Szafka 40x60cm - porzagdkowa

5.14. Ogrodzenie oczyszczalni

Ogrodzenie wykonac¢ z paneli zgrzewanych typowych o grubosci drutu fi=4, wysoko$¢ panela
1.53m, ogrodzenie ocynkowane i malowane na kolor np. RAL 6005 (ostateczna decyzja po
uzgodnieniu z Inwestorem). Stupki stalowe o przekroju prostokatnym 60x40mm.

W ogrodzeniu zamontowa¢ brame¢ typowa o szeroko$ci 5,0m z furtka. Poza tym wzdluz
paneli od strony drogi gtownej nalezy nasadzi¢ rosliny izolujace obiekt od otoczenia. Mozna
wykorzysta¢ np. zywotnik.

5.15. Préba szczelnoSci

Prébe szczelnosdci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.

Komisja powotana przez zamawiajagcego w sktad, ktorej wchodza zamawiajacy oraz
wykonawca, dopusci rurociag do prob po stwierdzeniu przez zamawiajacego zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wlasciwego przygotowania rurociggu do prob zgodnie z wymogami
PN-92/B-10725 lub rownowaznej.

Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem prob i sporzadzeniem protokotu.

Proba szczelnosci na eksfiltracje:

Probe przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci, odcinkami pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Przed przystgpieniem do proby szczelnosci zamknaé wszystkie odgatezienia.

Przeprowadza¢ probe szczelnosci osobno dla przewoddw 1 osobno dla studzienek rewizyjnych. Czas

89



napetnienia przewodu nie powinien by¢ krotszy niz 30 minut.

Proba szczelnosci na infiltracje:

Probe t¢ przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna
kanatu. Probe na infiltracje przeprowadza si¢ dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci
kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu
wody do kanalu w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu eksfiltracji.

Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami podanymi
w normie PN-92/B-10725 lub rownowazne;j.

Wyniki prob szczelnosci odcinka, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez wykonawceg oraz zamawiajacego.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci stanowig cze$¢ dokumentacji
powykonawczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badanie materialow
Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z projektem.

Sprawdzenie uzytych materiatow do budowy hybrydowej, hydrofitowej oczyszczalni
Sciekdw przez pordwnanie ich cech z wymaganiami okre§lonymi w projekcie.

6.2. Kontrola rob6t montazowych

Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 lub rownowazna
oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez
COBRTI INSTAL.

Sprawdzeniu podlega¢ beda:

- zgodno$¢ materialow z wymaganiami norm;

- podsypka - zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiarow oraz wskaznika zaggszczania,
sprawdzenie wyprofilowania dna

- montaz kanalu,

- ulozenie rur na dnie wykopu,

- odchylenie osi rur,

- odchylenie spadku,

- zmiana kierunku rur,

- laczenie rur,

- montaz studzienek kanalizacyjnych,

- prawidlowo$¢ potozenia budowli w planie,

- prawidtlowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji,

- obsypka strefy kanatowej - zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiardw, rodzaju materiatu oraz
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wskaznika zageszczania,
- szczelnos$¢ kanatu - proby na eksfiltracje i infiltracje kanalow i studzienek,
6.3. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i
wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia robot do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na wykonawcy.
- Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyly przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na placu budowy.
- Kazdy wpis do dziennika budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
- Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- Dat¢ przekazania wykonawcy terenu budowy;
- Date przekazania wykonawcy dokumentacji projektowej;
- Datg akceptacji przez inspektora programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramu robot;
- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementow robot;
- Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia inspektora;
- Daty i przyczyny wstrzymania robot;
- Zgloszenia i1 daty odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, odbioréw czgsciowych i
koncowych;
- Wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy;
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane z1g pogoda;
- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;
- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot;
- Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot
- Dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat
- Inne istotne informacje o przebiegu robot

- Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
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inspektorowi w celu zajecia stanowiska.
- Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy musza by¢ podpisane przez wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
- Wpis dokonany przez projektanta obliguje inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy.
Ksiega obmiarow
- Ksigga obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
robot.
- Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym przedmiarze rob6t i wpisuje si¢ je do ksiegi obmiarow.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz w/w wymienionych nastepujace dokumenty:
- Pozwolenie na realizacj¢ inwestycji
- Protokoty przekazania terenu budowy
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- Swiadectwa przejecia robot
- Protokoty z narad i ustalen
- Korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentow budowy.
- Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym
- W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem
- Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je
udostgpnia¢ zamawiajacemu na jego zyczenie.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w
jednostkach 1 zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze, lub gdzie

indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
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Btedne dane zostang poprawione przez inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymaganag przez inspektora nadzoru.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiary robdt oraz przedmiary
zalaczone sg w czesci kosztorysowej projektu.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr (m) wykonanego i odebranego kanalu wraz podsypka i
obsypka oraz probami pomontazowymi, na podstawie pomiarow dtugosci kanatow w terenie, z
potragceniem studni oraz studnie kanalizacyjne liczone w kompletach (kpl.).
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiorowi robot zanikajacych podlegaja elementy, ktére ulegaja demontazowi przed
zasypaniem wykopow 1 przywroceniem stanu pierwotnego. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu polega na konicowej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem zamawiajgcego.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie zamawiajacego.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ocenia zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary.

Odbiory techniczne czesciowe (inspekcje) robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1610 lub
réwnowazng oraz wymaganiami podanymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.

Odbior techniczny koncowy sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ustalenia ogolne
W cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ m.in. nast¢pujace koszty:
- zakup, zatadunek, transport, roztadunek na placu budowy i sktadowanie wszystkich materiatow,
instalacji 1 urzadzen niezbednych do prawidtowego i kompletnego wykonania robdt zgodnie z
kontraktem, dokumentacja techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlanych i zasadami sztuki budowlanej, w tym materialdow bezposrednio nie wymienionych w
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przedmiarze robdt takich jak np.: stopnie ztazowe, wlazy, materiat na podsypke obsypke 1 zasypke,
przejscia szczelne, $ruby, nakretki, podkladki, wkrety, kotki, taczniki, uszczelki, tuleje ochronne,
materiaty do spawania, klamry ciesielskie, drewno na stemple, woda do préb, materiaty
eksploatacyjne, farby, srodki izolacyjne, smary, oleje i inne,
- wykonanie wszelkich robot przygotowawczych i tymczasowych niezbgdnych dla wykonania
robot zgodnie z kontraktem,
- wykonanie podtoza (podsypka, podtoze wzmocnione) rurociggow,
- usuniecie kilku mlodych drzew i krzewow,
- wykonanie wykopéw pod osadnik wstepny, hydrofitowy system do odwadniania osadow
sciekowych z trzcing pospolita, przepompowni¢ z systemem napowietrzania $ciekdw, system dwoch
76z gruntowo-roslinnych (VF-HF) z miskantem olbrzymim (pionowy przeptyw $ciekdw) 1 wierzba
wiciowg (poziomy przeptyw $ciekéw), przylacze kanalizacyjne, wewngtrzne instalacje
migdzyobiektowe 1 studzienki rewizyjne,
- posadowienie osadnika wstepnego, punktu zlewnego, sitopiaskownika, przepompowni z
systemem napowietrzania §ciekow, rurociggéw kanalizacji wewnetrznej i studzienek rewizyjnych,
dwoch studni betonowych z korytami pomiarowymi,
- wykonanie zt6z,
- montaz rur i uszczelnienie stykow,
- polaczenie sieci kanalizacyjnej, przeptukanie i wykonanie proby szczelno$ci,
- wykonanie ogrodzenia terenu, bramy wjazdowej 1 nasadzen,
- wykonanie utwardzenia terenu wokot oczyszczalni oraz wjazdu,
- wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z niniejszg specyfikacja,
- uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robat,
- wykonanie odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogolne szczegolowej specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkoéw kontraktu 1 wymagan ogdlnych zawartych w
specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w przedmiarze robot.
Rozliczenie robot obejmuje roboty objete zawartg umows.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce robot za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
11. NORMY | PRZEPISY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
11.1. Ogélne zasady
- Roboty beda wykonywane w sposdb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi i Europejskimi

Normami (PN, PN-EN) i przepisami obowigzujagcymi w Polsce w tym Ustawg Prawo budowlane oraz
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warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

- Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytaC lacznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Uwaza si¢, ze wykonawca jest w peini
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;.

- Gdziekolwiek wyst¢puja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

11.2. Najwazniejsze akty prawne

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) wraz z
nowelizacjami.

b) ustawa z dn. 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, 1993 r., poz. 250), wraz z
nowelizacjami,

) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

11.3. Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019, poz. 266).

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
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sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r. poz. 729.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktoére stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i §rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz. U. Nr
5/00 poz.58).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie Og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

11.4. Wymagania normowe

Wykazy norm obowiazujacych przy wykonywaniu r6znego rodzaju robot budowlanych zalaczane sa
do warunkéw technicznych wykonania robo6t, zamieszczane sa rowniez w poradnikach
projektowania i wykonawstwa, instrukcjach montazu itp. wydawnictwach. Sg one aktualne w chwili
publikacji. Ich wazno$¢ nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem do realizacji robot.

Wykaz Polskich Norm do obowigzkowego stosowania okresla:

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. z dnia 19 marca 1999r.)

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektoérych Polskich Norm (Dz. U. z
dnia 28 czerwca 2000r.)

WYKAZ NAJWAZNIEJISZYCH NORM

Dla kazdej z norm mozna zastosowa¢ inng rownowazng norme¢ PN-EN

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

[4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[5] PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[6] PN-H-74051:1994  Wtazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania

[7] BN-83/8971-06.00  Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

[8] PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobka

skrawania i odchytki masy.
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[9]

PN-92/B-10735

odbiorze.

[10]

PN-92/B-10727

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach gorniczych.

Wymagania i badania przy odbiorze

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i

[11] PN-92/B-10729
[12] PN-87/B-010700
Terminologia.

[13] PN-93/H-74124
znakowanie.

[14] PN-EN 13244

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych

rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad

ziemig. Polietylen (PE).

[15] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[16] PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[17] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[18] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

[19] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[20] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
[21] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[22] PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

[23] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i
zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.

[24] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja t okreslenie Srodowiska.

[25] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.

[26] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[27] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

[28] PN-98/B-12037 Cegtla kanalizacyjna.

[29] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

[30] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[31] KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe.

[32] KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
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[33] KB4-4.12,1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[34] PZPN-EN 124 (Grupa Kat. ICS1306030) Zwienczenia wpustow 1 studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

[35] PN-EN 1610:2001 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

UWAGA: Aktualnos¢ norm sprawdzi¢ przed zastosowaniem.

12. UWAGI KONCOWE

Obowiazkiem wykonawcow jest dostarczenie wymaganych aktualnych atestow (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materialéw i urzadzen. Wszystkie urzadzenia muszg by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do tych urzadzen ktore nie podlegajg obowigzkowi
zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodno$ci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do stosowania oraz wymogami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Okreslone w projekcie marki, typu urzadzen i materialtow podano przyktadowo dla
wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robot przystuguje prawo ich zastgpienia przez
materialy i urzadzenia nie gorszej jakosci o co najmniej rownowaznych parametrach technicznych.
Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie
mozliwos$ci ich zastosowania pod kazdym wzgledem, oraz ewentualne dostosowanie do rozwigzan

przyjetych w opracowaniu projektowym.
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